
Bijlage 1: Planning voorbereiding sloop Elkhove in relatie tot sloop en nieuwbouw brandweerkazerne
2 0 1 4 2

activiteit: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december janu

college behandeling voorbereiding sloop 21
uitvoering voorbereidingen:
beëindiging anti-kraak Elkshove 22 28
beëindiging anti-kraak Sportlaan 5
schrijven bestek asbestsanering 22
aanbesteden asbestsanering
ontruiming opslag eigen huisvesting 14 28
afsluiten/verwijder nutsvoorzieningen 22
sloopmelding 22
schrijven bestek sloop

 beh. college advies kazerne nieuwbouw 28 4
beh. college advies sloop 28 4
persmoment 4
presentatie raad nieuwbouw 6
inloopbijeenkomst belanghebbenden 10
ARC behandeling advies nieuwbouw 13
ARC behandeling advies sloop 13

gunning asbest sanering

raad behandeling advies nieuwbouw 6
raad behandeling advies sloop 6

aanbesteding sloop Elkshove 7 28
gunning sloop Elkshove 4
uitvoering asbestsanering 24 7

definitief ontwerp nieuwbouw
bouwvergunning nieuwbouw

sloop Elkshove en bouwrijp maken 20 11

aanbesteding/gunning nieuwbouw

bouwvakantie 21 8

realisatie nieuwbouw tot juni 2015 >>

Legenda:
voorbereiding sloop Elkshove
sloop Elkshove, kelders, bouwrijp
nieuwbouw brandweerkazerne
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