
fase 1 periode 2017-2020

fase 2 periode 2020-2023

fase 3 periode 2023-2026

Oorspronkelijk

FASE 1

planning werkzaamheden (cashflow)

 2017 2018 2019 2020 Totaal

voorbereidingskosten 1 jr  16.500€        16.500€          

opschonen achtererf 1 jr 15.000€       15.000€          

adviseurskosten algemeen 1 jr  14.000€         14.000€          

architectkosten 1jr  58.700€         58.700€          

oude raadhuis 25 jr 50.000€        58.375€           108.375€        

school 25 jr 200.000€      280.700€        480.700€        

buitengebied 15 jr 31.200€           31.200€          

Toren 5 jr 288.000€        288.000€        

2de burg/podium 25 jr 50.000€        25.000€           75.000€          

verkeersmaatregelen 1) 25 jr 75.000€        75.000€          

leges e.d. 1 jr 30.000€         30.000€          

adviseurskosten rechtsvorm 1 jr  20.000€        20.000€          

adviseurskosten subsidie 1jr  50.000€          50.000€          

parkeerterrein 1) 25 jr 62.500€        62.500€          

Totaal 15.000€      626.700€      683.275€        1.324.975€     

investeringskredieten gemeente

1) verkeersmaatregelen/parkeerterrein€ 140.000
 p.m.

FASE 2  

planning werkzaamheden (cashflow)

 2020 2021 2022 2023 Totaal

voorbereidingskosten 1 jr 10.000€        10.000€          



adviseurskosten algemeen 1jr 10.000€        10.000€          

architectkosten 1 jr 50.000€         50.000€          

Hoeve Overslot 25 jr 320.000€      200.000€        520.000€        

tuin/boomgaard 15 jr 144.000€        144.000€        

leges 1 jr 35.000€        35.000€          

adviseurskosten subsidie 1jr 35.000€         35.000€          

Totaal 140.000€    320.000€      344.000€        -€          804.000€        

FASE 3

planning werkzaamheden (cashflow)

 2023 2024 2025 2026 Totaal

voorbereidingskosten 1jr 50.000€        50.000€          

adviseurskosten algemeen 1jr 20.000€        20.000€          

architectkosten 1jr 90.000€         90.000€          

toren 40 jr  860.000€      792.000€        1.652.000€     

slotpark 15 jr 450.000€      450.000€        900.000€        

dierenweide 25 jr 100.000€        100.000€        

leges 1 jr 35.000€        35.000€          

adviseurskosten subsidie 1jr 35.000€         35.000€          

Totaal 230.000€    1.310.000€  1.342.000€     -€          2.882.000€     

fase 1 1.324.975€     

fase2 804.000€        

fase 3 2.882.000€     

totaal 5.010.975€     



Aangepast na reacties inwoners

FASE 1

planning werkzaamheden (cashflow)

 2017 2018 2019 2020 Totaal

voorbereidingskosten 1 jr  6.500€             6.500€          

opschonen achtererf 1 jr 15.000€      15.000€        

adviseurskosten algemeen 1 jr  9.000€              9.000€          

architectkosten 1jr  55.700€            55.700€        

oude raadhuis 25 jr 50.000€           58.375€     108.375€     

school 25 jr 200.000€        280.700€   480.700€     

buitengebied 15 jr 31.200€     31.200€        

Toren 5 jr p.m.  p.m.

2de burg/podium 25 jr 75.000€            75.000€        

overige kosten Lamoraaljaar(raming) 60.000€           60.000€        

verkeersmaatregelen 1) 25 jr 75.000€           75.000€        

leges e.d. 1 jr 30.000€            30.000€        

adviseurskosten rechtsvorm 1 jr  20.000€           20.000€        

adviseurskosten subsidie 1jr  50.000€             50.000€        

parkeerterrein 1) 25 jr 62.500€           62.500€        

Totaal 15.000€      693.700€        370.275€   1.078.975€  

investeringskredieten gemeente
1) verkeersmaatregelen/parkeerterrein € 140.000

 p.m.

FASE 2  

planning werkzaamheden (cashflow)

 2020 2021 2022 2023 Totaal

voorbereidingskosten 1 jr 10.000€       10.000€        



adviseurskosten algemeen 1jr 10.000€       10.000€        

architectkosten 1 jr 50.000€        50.000€        

Hoeve Overslot 25 jr 320.000€        200.000€   520.000€     

tuin/boomgaard 15 jr 144.000€   144.000€     

leges 1 jr 35.000€       35.000€        

adviseurskosten subsidie 1jr 35.000€        35.000€        

Totaal 140.000€    320.000€        344.000€   -€          804.000€     

FASE 3

planning werkzaamheden (cashflow)

 2023 2024 2025 2026 Totaal

voorbereidingskosten 1jr   -€              

adviseurskosten algemeen 1jr    

architectkosten 1jr    -€              

toren 40 jr    -€              

slotpark 15 jr   -€              

dierenweide 25 jr -€              

leges 1 jr  -€              

adviseurskosten subsidie 1jr    -€              

Totaal -€             -€                 -€           -€          -€              

fase 1 1.078.975€  

fase2 804.000€     

fase 3 -€              

totaal 1.882.975€  


