
PLANNING	HERBOUW	DE	BEECK versie:	12	juli	2018

STRAMAN	Management	en	Advies	B.V.			6065/JdW/SO 2018 2019 2020
datum jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov	dec jan

1 Indiening	collegevoorstel	met	PvW/variantenstudie 18-07-18 1

2 Raadbesluit	PvW/variantenstudie	herbouw	De	Beeck 4-10-18 2

3 Uitwerking	PvE/detailinvulling/	opstellen	aanbestedingsstukken 3

4 Vaststelling	definitieve	stukken/investering 4

5 DBM	aanbesteding	met	dialoogronde	(indiening	schetsontwerp) 56
6 Uitwerkingsfase	VO/DO/UO 66
7 Omgevingsvergunning	(reguliere	procedure) 7

8 Bouwvoorbereiding 8

9 Start	realisatie	(14	maanden) 9

10 Potentiële	vertragingstijd 10

!
Potentiële	vertragingen	(in	groene	gestreept	weergegeven):

2 Bij	het	uitblijven	van	een	raadsbesluit	is	de	waarschijnlijke	vertraging	minimaal	2	maanden

4 Bij	het	uitblijven	van	vaststelling	van	de	definitieve	plannen	en	investering	is	de	waarschijnlijke	vertraging	3	maanden

5 De	DBM	aanbesteding	kan	door	vragen,	mislukte	aanbesteding	(komt	veel	voor	op	dit	moment)	en	bezwaarprocedures	2	maanden	vertraging	oplopen

7 De	omgevingsvergunning	kan	met	6	weken	uitgesteld	worden

10 De	totale	potentiële	uitlooptijd	is	meer	dan	aan	uitloopmogelijkheid	beschikbaar	is!			Een	totale	uitloopmogelijkheid	van	6	maanden	is	zeer	kort	voor	een	project	van	deze	omvang.
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