
 

 

 
 

MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 16 oktober 2012 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College 

onderwerp   : Stand van zaken nieuw dierenasiel 

Portefeuillehouder : Aletta Hekker 

Inlichtingen bij  : Bart Limmen 

 

Inleiding 
Het Dierentehuis Alkmaar is in 1962 opgericht als dierenopvangcentrum en functioneert als 
regionaal opvangcentrum voor voornamelijk honden en katten. Gemeenten hebben in 
Nederland de wettelijke taak om zorg te dragen voor de opvang van zwerfdieren. In de regio 
Alkmaar voert het Dierentehuis aan de Bergerweg 185 te Alkmaar deze opvangplicht uit voor de 
volgende acht gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, 
Langedijk en Schermer.  
Het huidige asiel is inmiddels verouderd. Het kan niet meer voldoen aan de nieuwe wettelijke 
vereisten en de huidige locatie geeft overlast naar de omgeving. Daarnaast kan op de huidige 
locatie het dierenasiel niet meer uitbreiden terwijl er nu reeds te weinig capaciteit is. Al met al is 
er sprake van een onwenselijke situatie en bestaat de noodzaak om een nieuw dierenasiel op 
een alternatieve locatie te realiseren. 
 
Nieuwe locatie 
Na een langdurige zoektocht is de locatie Kanaaldijk 79 in Bergen in beeld gekomen. Het 
betreffende stuk grond is vervolgens in 2009 door de Dierenbescherming aangekocht. 
 
Stand van zaken 
Na de koop van het perceel zijn er door de architect schetsen gemaakt van het nieuwe asiel. 
Ook is er gaandeweg het traject gesproken over de wijze van financiering van het 
opvangcentrum door de deelnemende gemeenten. Het betreft zowel de stichtingskosten als 
exploitatiekosten. 
Wethouder Hekker heeft in de raadsvergadering van 21 juni 2012 aangegeven dat in het 
tweede deel van dit jaar een presentatie aan de raad zal worden gegeven over de 
nieuwbouwplannen. Het college geeft echter aan dat deze planning niet wordt gehaald omdat 
gaandeweg is gebleken dat er nog een fors aantal vragen is, die niet meteen beantwoord 
konden worden over o.a. de haalbaarheid, de financiering en de samenwerking in de regio. 
In eerste instantie lag het initiatief bij de gemeente Alkmaar (het huidige dierenasiel ligt immers 
in Alkmaar). In tweede instantie werd ook de gemeente Bergen erbij betrokken, aangezien de 
nieuwe locatie in onze gemeente ligt. Gezamenlijk met de gemeente Alkmaar (juni 2012) is 
vervolgens bekeken wie de trekker wordt in dit plan. Aangezien de nieuwe locatie in onze 
gemeente ligt, is afgesproken dat de gemeente Bergen de projectleider levert. 
Nadat de projectleider was aangesteld, is het plan, zoals dat er op dat moment lag, nader 
bekeken, zowel ruimtelijk als financieel. Hieruit blijkt dat het plan nog niet stedenbouwkundig 
akkoord is. Ook financieel is het plan nog niet uitgekristalliseerd. Er zijn vraagtekens bij de 
hoogte van de kosten en ook de kostenverdeling binnen de regio en de wijze van financiering is 
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nog onvoldoende duidelijk. Dit alles heeft ons doen besluiten om hier nader onderzoek naar te 
verrichten en dus even een pas op de plaats te maken wat betreft de planning. 
 
Vervolg  
Op dit moment wordt het plan door de architect aangepast (na overleg met de 
stedenbouwkundige). Na aanpassing wordt een nieuwe kostenraming gemaakt en komt de 
Dierenbescherming met een nadere onderbouwing van het programma van eisen. 
 
Dit wordt vervolgens ambtelijk doorgelicht en leidt begin 2013 tot een besluit van ons college of 
het plan haalbaar is en kan worden voortgezet (go/no-go moment). Vervolgens zal zowel 
ambtelijk als bestuurlijk binnen de regio de haalbaarheid worden onderzocht. Eveneens zal de 
provincie benaderd worden met de vraag of zij in principe akkoord kan gaan met de plannen. 
 
Over de uitkomsten wordt u in een volgend stadium geïnformeerd. 
 
 
 
 


