
Id Taaknaam

0 17HB0462

1 ENGINEERING

2 Voorbereiding, kick-off

3 Inventarisatie bestaande situatie

4 Opstellen tekeningen Definitief Ontwerp

5 Milieukundig  onderzoek

6 Cultuurtechnisch onderzoek

7 Lichthinderberekening

8 Flora- en Faunaonderzoek

9 Opstellen Definitieve RAW bestek

10 Aanbestedingsprocedure

11 Gunning

12 Aanvraag vergunningen

13 UITVOERING

14 VOORBEREIDING 

15 Archeologisch onderzoek

16 Voorbereidingsfase uitvoering

17 Inrichten werkterrein

18 OPENBAAR GEBIED

19 Verwijderen bovenlaag 

20 Aanleg hoofd riolering clubgebouw. 

21 Aanleg fundering rijweg.

22 Aanleg fundering fietspad / calamiteiten pad

23 Graven waterpartijen en aanleg grijs duinen parkrand

24 Aanleg duikers

25 Grondwerk cunet parkeervakken en rondom plein clubgebouw

26 Aanleg fundatie parkeerterrein en rondom plein clubgebouw

27 Aanleg verharding parkeervakken 

28 Aanleg openbare verlichting 

29 Aanleg verharding toegangsweg

30 Aanleg voetpaden door parkrand

31 Aanleg verharding rondom clubgebouw

32 Aanleg overige terreinmeubilair

33 VELDEN

34 Aanleg onderbouw velden

35 Aanleg drainage en afwatering

36 Plaatsen lichtmasten

37 Aanbrengen sportechnische laag natuurgrasvelden.

38 Aanbrengen sportechnische laag kunstgrasvelden.

39 Aanbrengen verlichtingskabel inclusief voedingskast.

40 Aanbrengen verharding rondom velden

41 Aanbrengen hybride constructie hoofdveld

42 Aanbrengen sportveldberegening natuurgrasvelden

43 Inzaaien en bemesten natuurgrasvelden

44 Aanbrengen kunstgrasmatten en instrooien.

45 Aanbrengen ballenvangers leunhekwerk en terreinafrastering 

46 Aanbrengen terreinmeubilair velden

47 Oplevering sportcomplex
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