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AGENDAPUNTNUMMER 15 Voorstel betreft het vaststellen van de programmabegroting

2022-2025 en de daarbij behorende begrotingswijziging

Onderwerp

Slotkwartier, vertraging en stijging bouwkosten Slotweg 42 en 44
€ 842.000,- (cluster overige) op pagina 101 uit de begroting te
halen en in een separaat voorstel voor te leggen aan de raad

Aanhef

De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 28~
okteb®r2021 |\ NoCn-bo r 202}

Inhoud

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

- In de begroting 2022-2025 (bijlage 4. Pag 101) het

volgende te schrappen:

Slotkwartier, vertraging en stijging bouwkosten Slotweg 42 en 44
€ 842.000,- (cluster overige). Er is een stijging van 23% op de
bouwkosten ten opzichte van de begroting van 2019. Daarnaast
zZijn er enkele nieuwe inzichten, waaronder: De duurzame
installaties conform de ambities van de gemeente zijn duurder
dan destijds begroot. In de Hoeve zijn enkele extra
voorzieningen nodig in verband met de voorgenomen scheiding
van gebruikers (extra vide, separate toiletten). Het inrichten van
de tuin van Slotweg 46 heeft een extra inzicht gegeven in de
kosten voor de tuin en tot slot is bij het strippen van Slotweg 44
aan het licht gekomen dat de vioeren en wanden om extra
ingrepen vragen. Per saldo leidt dit alles tot een verhoging van €
614.000,- op de bouwkosten, een verlaging van de te ontvangen
subsidie met € 133.000,-, extra kosten installaties ad € 74.000,-
en extra kosten voor de inrichting van de tuin ad € 21.000,-. In
totaal leidt dit tot extra afschrijvingslasten van circa € 21.000,-
Structureel vanaf 2023. Door de vertraging in de oplevering en
het doorschuiven van de benodigde investeringskredieten van
2022 naar 2023 vallen de al begrote afschrijvingslasten over
2022 incidenteel vrij.

- De aanvraag voor de verhoging van het krediet bouwkosten
Slotweg 42-44 ad € 842.000,- niet toe te kennen.

- Dit via een separaat raadsvoorstel waarin dit budget wordt
gevraagd en toegelicht voor te leggen aan de raad.

Toelichting

De bouwkosten voor Slotweg 42 en 44 waren begroot in 2019 op
een bedrag van 2,453.000 euro. Nu wordt voorgesteld een extra
bedrag te begroten van 840.000 euro. Dat is een stijging van
geen 23% maar 33 %.

Hierover willen ondergetekenden graag dat het college een
separaat raadsvoorstel ter bespreking voorlegt met een
toelichting van dit bedrag om dit te bespreken met de
gemeenteraad.




Waarbij de volgende punten worden betrokken:
- Voordat verdergegaan wordt met fase 2 van de
ontwikkelingen dienen de kosten en baten inzichtelijk zijn
en dient inzichtelijk te zijn welk doelen deze dienen.

- Getoetst kan worden of de doelen die de raad heeft
beoogd worden gehaald.

- Alternatieven en de afweging hiervan kunnen worden
besproken in de gemeenteraad

- Inzicht gegeven wordt in de reeds gemaakte kosten en
ontvangen baten van fase 1

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties:
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