

## Bestuurlijke planning deelproject beleid

### Overkoepelend

<b>Wat</b>	<b>Colleges</b>	<b>Bergen Cie - Raad</b>	<b>Uitgeest Cie - Raad</b>	<b>Castricum Cie - Raad</b>	<b>Heiloo Cie - Raad</b>
Plan van aanpak participatie *	2 juni	10 sept - 1 okt	7 sept - 24 sept	17 sept – 1 okt	14 sept - nvt
Integrale verordening cliëntenparticipatie	15 sept	15 okt – 5 nov	5 okt - 14 okt	15 okt – 5 nov	12 okt – 9 nov

\* = ter kennisgeving

### Jeugd

<b>Wat</b>	<b>Colleges</b>	<b>Bergen Cie - Raad</b>	<b>Uitgeest Cie - Raad</b>	<b>Castricum Cie - Raad</b>	<b>Heiloo Cie - Raad</b>
Advies toekomst CJG in de BUCH	Juni	10 sept - 1 okt	7 sept - 24 sept	17 sept – 1 okt	14 sept - 5 okt
Plan van aanpak bundeling subsidieproces	29 Sept	15 okt – 5 nov	5 okt – 14 okt	15 okt – 5 nov	12 okt – 9 nov

### Participatiewet

<b>Wat</b>	<b>Colleges</b>	<b>Bergen Cie - Raad</b>	<b>Uitgeest Cie - Raad</b>	<b>Castricum Cie - Raad</b>	<b>Heiloo Cie - Raad</b>
Jaarrekening en begroting WNK	19 Mei	4 juni - 25 juni	nvt	11 juni - 25 juni	1 juni – 22 juni
Aanpassen GR WNK	19 Mei	4 juni - 25 juni	nvt	11 juni - 25 juni	1 juni - 22 juni

**WMO**

<b>Wat</b>	<b>Colleges</b>	<b>Bergen Cie - Raad</b>	<b>Uitgeest Cie - Raad</b>	<b>Castricum Cie - Raad</b>	<b>Heiloo Cie - Raad</b>
Gunning Hulp bij Huishouden *	27 Okt	12 nov - nvt	16 nov - nvt	3 dec – nvt	16 nov - nvt
Gunning hulpmiddelen *	27 Okt	12 nov - nvt	16 nov - nvt	3 dec – nvt	16 nov - nvt
Gunning trapliften *	27 Okt	12 nov - nvt	16 nov - nvt	3 dec – nvt	16 nov - nvt
Transformatieplan doelgroepenvervoer	29 Sept	15 okt - 5 nov	5 okt – 14 okt	15 okt – 5 nov	12 okt - 9 nov
Transformatieplan begeleiding, persoonlijke verzorging, dagbesteding en respijtzorg	Juni	15 sept - 1 okt	7 sept – 24 sept	15 sept - 1 okt	14 sept - 5 okt
Transformatieplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang	Juni	15 sept - 1 okt	7 sept – 24 sept	15 sept - 1 okt	14 sept - 5 okt
Transformatieplan toezicht houdend ambtenaar	29 Sept	15 okt - 5 nov	5 okt – 14 okt	15 okt – 5 nov	12 okt - 9 nov

\* = ter kennisgeving