

Tweede Beleidsrapportage Bergen 2020

|  |   |
|--|---|
|  | Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemeoid.                |
|  | Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.                      |
|  | Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend. |

|    | 1A Inwoners en Bestuur   | Wat gaan we er voor doen  | doel        | tijd        | geld        | Stand van zaken tweede beleidsrapportage   | Portefeuillehouder                      |
|----|--|---|-------------|-------------|-------------|--|---|
| 1a | Regio Alkmaar: De zeven colleges van Regio Alkmaar hebben met elkaar stevige ambities bepaald voor Regio Alkmaar, namelijk: - Een sterke, herkenbare regio waar het goed wonen, werken en recreëren is; - Een van de meest aantrekkelijke regio's van Nederland; - Een regio van intensieve samenwerking en gezamenlijk resultaat; een voorbeeld voor anderen; - Een regio die innovatie uitstraalt;   | Een door de hele regio gedragen strategische samenwerkingsagenda inclusief concrete project- en uitvoeringsplannen. Met een focus op drie thema's: wonen, bereikbaarheid en energie-innovatie; de focusagenda.  |             |             |             | De vacatures in het regioteam zijn vervuld. De regiosecretaris en de programmamanagers werken aan het opstellen van hun programma's en zijn daarnaast met diverse concrete zaken aan de slag. Ook zijn voorstellen voor hoe om te gaan met de niet-focuspunten in ontwikkeling. In deze fase is nog niet goed te bepalen welke impact de regionale werkzaamheden hebben op de capaciteitsinzet van de BUCH Werkorganisatie. Qua financiën is nog geen actueel beeld beschikbaar. Dit heeft te maken met de start van de nieuwe organisatie en de afbouw van de oude structuur. Wel is de verwachting dat de financiën voor 2020 binnen budget blijven en mogelijk wat wordt overgehouden. Voor de inhoudelijke verantwoording op de thema's van de focusagenda wordt verwezen naar programma 2 en 3.   | Peter Rehwinkel                         |
| 1a | We gaan voor een optimale dienstverlening, inspeland op de landelijke ontwikkelingen en de wensen van de inwoners en ondernemers.  | Vanuit het Programma Top Dienstverlener is een notitie Nieuw Tij opgesteld. Een interactiestrategie van vier nauw met elkaar verbonden thema's: Dienstverlening, Communicatie, Participatie en Informatie. We zetten in op high tech en high touch. We digitaliseren waar het kan en zetten in op een gastvrije en open houding van onze medewerkers. Daar waar de inwoners en ondernemers hulp nodig hebben zorgen we voor een vangnet.  |             |             |             | Wat betreft de dienstverlening zijn we de Coronaperiode goed doorgelopen. Veel afspraken waaronder veel huwelijken zijn verplaatst. Men kon alleen op afspraak voor bepaalde (snel) producten in het gemeentehuis terecht. Per 1 juni is het alleen op afspraak werken ingevoerd voor alle, met name Burgerzaken, producten aan de balie. Het KCC had het afgelopen half jaar wel vaker lange wachttijden aan de telefoon i.v.m. technische problemen. De eerste onderdelen van het zaakstelsel, de Fixi app (meldingen openbare ruimte) en het Join klantcontact systeem zijn inmiddels geïmplementeerd. Het beheer van Fixi is overgedragen aan de organisatie. Het Join Klantcontactstelsel heeft nog (technische) issues. Deze worden opgelost alvorens dit over te dragen aan de organisatie. De implementatie van Zaak & Document (archivering) en Bestuurlijke besluitvorming heeft enige vertraging opgelopen door Corona en beperkt beschikbaar personeel. Het jaarverslag Klachten 2019 is opgeleverd. De doorontwikkeling van Nieuw Tij verloopt gestaag. Op 3 september is de raad bijgepraat over Nieuw Tij tijdens de raadsinformatieavond. In oktober starten we met een klanttevredenheidsonderzoek na een bezoek aan de balie. Er is een concept participatiekader/ beleid in de maak (specifiek voor Bergen in opdracht van de wethouder Participatie). De 'brandportal', waar sjablonen per gemeente en goede foto's zijn opgenomen, is binnen team Communicatie gelanceerd. We zijn voorzichtig gestart met diverse dashboards waarin we onze data duiden. Er is een projectleider aangesteld om aan de wet Digitale Toegankelijkheid te voldoen voor onze websites. | Erik Bekkering / Arend Jan van den Beld |
|    | <b>1B Samenleven</b>   | <b>Wat gaan we er voor doen</b>   | <b>doel</b> | <b>tijd</b> | <b>geld</b> | <b>Stand van zaken tweede beleidsrapportage</b>  | <b>Portefeuillehouder</b>               |
| 1b | Bijzondere bijstand en gemeentelijk armoedebeleid: Armoede mag geen oorzaak zijn van een sociaal isolement. Inwoners met een laag inkomen en weinig eigen vermogen maken gebruik van regelingen die er voor hen zijn waardoor zij in staat worden gesteld om mee te doen in de maatschappij.   | De beleidsregels bijzondere bijstand en schuldhulpverlening worden geactualiseerd.  |             |             |             | De beleidsregels schuldhulpverlening zijn op 10-12-2019 door het college vastgesteld. De beleidsregels Bijzondere bijstand worden op verzoek van het college na besluitvorming over de begroting vastgesteld.  | Klaas Valkering                         |
| 1b |  | Er wordt een communicatieplan vastgesteld dat inhaakt op de landelijke campagne Kom uit je Schuld.  |             |             |             | Er wordt reeds uitvoering gegeven aan het communicatieplan. De focus van de landelijke communicatiecampagne is gewijzigd a.g.v. de COVID 19 pandemie. De focus van de campagne verandert van tabeeldoorbreking naar preventie: zorg ervoor dat kwetsbare groepen niet verder in de ellende belanden.   | Klaas Valkering                         |
|    | <b>inburgering.</b> Als de nieuwe Wet inburgering in werking treedt zij wij klaar met de voorbereidingen en bieden wij inburgeringsplichtigen een integraal aanbod aan als gevolg waarvan zij in staat zijn te integreren en participeren. De huidige inburgeraars volgen hun inburgeringstraject in de geest van de nieuwe wet met als resultaat een duurzame integratie en participatie. Dit wordt bereikt door voldoende beheersing van de Nederlandse taal; duurzaam werk en/of het volgen van een beroepsgerichte opleiding. Hierdoor worden wij alvast voorbereid op onze toekomstige regio. | Wij gaan vanaf september 2019 experimenteren met de brede intake en het plan inburgering en participatie(PIP), voor de nieuwe inburgeraars. Dit wordt verplicht onder de nieuwe wet. Hiernaast brengen wij in het 4e kwartaal 2019 de actuele situatie van de huidige inburgeraars ('ondertussengroep') in beeld, op basis van het verkregen beeld stellen wij in het 4e kwartaal 2019 nog een plan van aanpak op. Dit kan bijv. inhouden een aanvullend aanbod gericht op beheersing van de Nederlandse taal en duurzame participatie. De uitvoering van dit plan zal vooral in 2020 plaats vinden. Wat betreft de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet, ontwikkelen wij zowel in 2019 en 2020 in samenspel tussen inwoners, bestuur (maatschappelijke organisaties aan een integraal samenhangend aanbod voor de inburgeringsplichtigen |             |             |             | Nagenoeg alle onderdelen van de nieuwe Wet inburgering - drie leerroutes, MAP, maatschappelijke begeleiding, ontzorgen zijn in concept uitgewerkt. Op 1 oktober vindt een werkatelier plaats waarbij we samen met ketenpartners aan een programma willen bouwen die voldoet aan de wensen en de eisen die we hebben. Na 1 oktober wordt er een aanbestedingsdocument ontwikkeld voor de aanbesteding van het nieuwe programma. Intussen experimenteren we met een aantal onderdelen van de nieuwe Wet, namelijk de brede intake, PIP en de Z-route als gevolg waarvan we de inburgeringsplichtige onder de huidige Wet (ondertussengroep) in beeld brengen. Inmiddels zijn de budgetten bekend gemaakt voor de invoerings- en uitvoeringskosten. De rijksvergoeding komt vrijwel overeen met het veldonderzoek wat eerder heeft plaatsgevonden bij gemeenten.  | Antoine Tromp                           |

|  |   |   |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|---|---|--|
|  | <b>Dienstverlening.</b> We willen de kwaliteit van onze dienstverlening verhogen in het kader van WMO, participatie, schuldhulpverlening en zorg.   | We gaan gebruik maken van de resultaten van de clientervaringsonderzoeken Wmo, jeugdzorg, Participatiewet en schuldhulpverlening. Samen met contractmanagement, beleids en kwaliteitsmedewerkers doen we voorstellen voor structurele verbeteringen. Daarbij wordt nadrukkelijk de ervaringskennis betrokken.   | ✓ | ✓ | ✓ | Op grond van de resultaten uit clientervaringsonderzoeken wordt besloten of en waar onze dienstverlening verbetering behoeft, dit is een continue-proces.   | Antoine Tromp                          |
|  | <b>Wvggz/Wzd</b> In veel gevallen is het aanbod niet passend of mensen hebben weinig inzicht in hun eigen zorgsituatie. We willen zorgen voor snellere hulp en ondersteuning die wel als passend wordt ervaren. Escalatie, overlast, geweld en criminaliteit wordt daardoor zo veel mogelijk voorkomen. | Het college van B&W draagt zorg voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie. De uitvoering wordt ondergebracht bij een externe partij (GGD). | ✓ | ✓ | ✓ | De wet is geïmplementeerd en de uitvoering is ondergebracht bij de GGD HN. Deze werkzaamheden kunnen in de reguliere taken worden opgenomen.  | Antoine Tromp/<br>Burgemeester         |
|  | <b>Thuisproject</b> Voorkomen dat mensen in sociaal isolement komen en bevorderen dat ze worden geactiveerd tot deelname aan sociale activiteiten, waardoor de daadwerkelijke behoefte aan zorg wordt uitgesteld.   | In 2019 is het Thuisproject gestart dat tot en met 2021 doorloopt. Het Thuisproject bestaat uit twee onderdelen: het Thuisbezoek en het Thuishuis. Bij het Thuisbezoek zijn vrijwilligers actief voor alleenstaande ouderen die dreigen te vereenzamen. Het Thuishuis is een kleinschalig, zelfstandig huis voor dezelfde mensen in hun eigen wijk of buurt. Het Thuishuis is een soort studentenhuis voor ouderen.   | ✓ | ✓ | ✓ | Het conceptrapport van het thuishuisproject is ontvangen. Bespreking hiervan was op 21 september 2020.  | Antoine Tromp                          |
|  | <b>Zelfstandig thuiswonen.</b> We willen dat onze inwoners zo lang als mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.  | We investeren in een woonklimaat waarbij zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen centraal staat. De woonbehoefte en de hulp- en ondersteuningsvragen moeten goed bij elkaar aansluiten   | ✓ | ✓ | ✓ | SamenLeven en Wonen hebben samenwerkingsafspraken over wonen en zorg gemaakt. Met KennemerWonen zijn inmiddels stappen gezet in de gemeente in de zoektocht naar mogelijk geschikte locaties voor de doelgroep. Er wordt een lokaal actieteam geformeerd om de prestatieafspraken uit het pact tijdig na te kunnen komen.   | Antoine Tromp                          |
|  | <b>Vliegverkeer</b> We willen de gezondrisico's van vliegverkeer zo veel als mogelijk beperken  | We organiseren (een) informatiebijeenkomst(en) in samenwerking met de agrarische sector en doen onderzoek naar de invloed van vliegverkeer op gewasbescherming en naar vliegtuiglawaai.   | ✓ | ✓ | ✓ | Bergen werkt in het kader van vliegverkeer samen in de Bestuurlijke agenda Schiphol regio IJmond Alkmaar. Het college heeft op 8 september een zienswijze afgegeven op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050. In deze zienswijze is o.a. aansluiting gezocht bij de zienswijze van de Bestuurlijke Agenda en de GGD NHN waarin op diverse punten aandacht wordt gevraagd voor de gezondheidsrisico's van vliegverkeer.  | Antoine Tromp / Arend Jan van den Beld |
|  | <b>Jeugd</b> Voor jeugdigen en hun ouders en verzorgers die ondersteuning nodig hebben bij het gezond en veilig opgroeien en opvoeden is voldoende zorgaanbod (waar mogelijk "thuis nabij") beschikbaar. Daarbij ligt de focus op preventie en zijn wachtlijsten geminimaliseerd.                       | We sluiten contracten af met een grote variatie aan jeugdhulpaanbieders met diverse expertisegebieden. We focussen op preventie door verdere ontwikkeling van sociale teams op dat punt. Middels cijfermatige rapportages presenteert het domein periodiek over volume- en financiële ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp.   | ✓ | ✓ | ✓ | De gemeente heeft een breed ondersteuningsaanbod beschikbaar, waarbij op onderdelen nog steeds nieuwe aanbieders op contracten inschrijven. De sociale teams focussen op preventie. Daarnaast wordt in het kader van het nieuw te ontwikkelen preventief jeugdbeleid (1e kwartaal 2021) ingezet op een optimalisatie van het huidige preventieve zorgaanbod voor jeugdigen/gezinnen. Dit preventieve aanbod is vrij toegankelijk en kan zoveel mogelijk voorkomen dat jeugdigen/gezinnen instromen in de duurdere geïndiceerde jeugdhulp. | Antoine Tromp                          |
|  | <b>Kwaliteit</b> We willen meer grip op de kwaliteit van geboden ondersteuning door zorgaanbieders (berichtenverkeer en dergelijke) en indicatiestelling derden   | In overleg met de regionale Netwerkgroep onderzoekers de mogelijkheden om gestructureerd in te zoomen op de kwaliteit van zorgaanbieders, naleving van contractuele eisen en opschaling waar nodig. In 2019 is gestart met de pilot toezicht op rechtmatigheid en is de rol van GGD-HN als toezichthouder kwaliteit verbreed.   | ✓ | ✓ | ✓ | Pilot Wmo is afgerond. Er wordt nu toegewerkt naar een goede, lokale borging. Hiertoe is een regionale samenwerking (met HAL). In het PORA is verzocht ook de rechtmatigheid vanuit de Jeugdwet hierin mee te nemen. Borgen van toezichthouder Wmo en Jeugd is eveneens onderdeel van de bestuursopdracht. Met betrekking tot een intensievere samenwerking met derden verwijzers, dit is ook onderdeel van de bestuursopdracht en dient nader uitgewerkt te worden.  | Antoine Tromp                          |
|  | <b>Maatschappelijk vastgoed</b> Efficiënt beheer en exploitatie van het maatschappelijke gemeentelijke vastgoed   | We brengen de kosten van het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed in beeld en onderzoeken hoe aanbod van en vraag naar maatschappelijk vastgoed structureel op elkaar kunnen worden afgestemd.   | ✓ | ✓ | ✓ | De werkzaamheden staan gepland voor Q3/Q4. We hebben dan inzicht in de kosten van het maatschappelijk vastgoed en streven naar een structurele afstemming van vraag en aanbod van maatschappelijk vastgoed.   | Klaas Valkering                        |

|    |  |  |             |             |             |  |                               |
|----|--|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------------------------|
|    | <b>Perspectief op werk</b> De samenwerkende partijen hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat iedereen in de regio die kan werken, daadwerkelijk werkt. Ondanks de vele vacatures is er een groep mensen die moeilijk aan het werk komt door psychische problemen of fysieke beperkingen en daarbij extra ondersteuning of omscholing nodig heeft. De samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio hebben in lijn van Perspectief op Werk een regionale uitvoeringsagenda 2019-2020 opgesteld, waarin gezamenlijke doelen en acties benoemd worden waarmee een integrale aanpak ter versterking van de regionale arbeidsmarkt wordt beoogd. | In de uitvoeringsagenda worden extra inspanningen beschreven om vraag en aanbod efficiënt, effectief en duurzaam met elkaar te verbinden: We brengen de talenten en vaardigheden van werkzoekenden in beeld zodat een juiste match gemaakt kan worden tussen gevraagde competenties en de talenten van het individu. Daarnaast zijn de acties opgenomen voor de aanpak laaggeletterdheid, een leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en arbeidstoeileiding van kwetsbare jongeren. | ✓           | ✓           | ✓           | De bestuurders hebben kennis genomen van de stand van zaken van de uitvoeringsagenda. De twee groepen maatschappelijke diensttijd zijn succesvol afgerond. In september starten weer twee groepen, waarvan één in Alkmaar. De pilot praktijkleren wordt verder doorontwikkeld. Er zijn flyers gemaakt voor werkgevers en de eerste kandidaten zijn aan de slag. Een brede werkgroep heeft bekeken welke activiteiten van de uitvoeringsagenda vanwege de coronacrisis op een andere manier ingevuld moeten worden de komende tijd. Er zal aandacht zijn voor kortlopende scholingstrajecten om snel te kunnen matchen naar kansberoepen, daarnaast wordt de focus gelegd op de oplopende werkloosheid bij kwetsbare jongeren en voor dat doel worden bestaande projecten/initiatieven in de regio met elkaar te verbinden. Mocht er behoefte zijn om aan de basisvaardigheden (laaggeletterdheid) te werken dan kan gebruik worden gemaakt van het aanbod van het Taalhuis en het ROC Kop van Noord Holland. | Antoine Tromp                 |
| 1b | <b>Sport en bewegen</b> Sport en bewegen doe je vooral omdat het leuk is. Het is geen opzichzelfstaand doel, maar een middel om een gezonde en vitale gemeente te zijn en escalaties van problemen, en daarmee de inzet van duurdere zorg te voorkomen.  | Wij faciliteren een groot deel van de sportverenigingen. Specifiek voor sportstimulatie hebben wij ingetekend op de Brede Impuls Combinatiefuncties (t/m 2022) die onderdeel uitmaakt van het Sportakkoord. Mede vanuit deze impuls worden de vakleerkrachten gymnastiek en de buurtsportcoaches bekostigd. Daarnaast wordt onderzocht of het effectief is om te komen tot een lokaal sportakkoord. Afhankelijk van de gestelde kaders kan dit effect hebben voor 2020 en verder.          | ✓           | ✓           | ✓           | Het sportakkoord is in juni vastgesteld en hier wordt nu volgens plan uitvoering aan gegeven.  | Antoine Tromp                 |
|    | <b>1C Kerngericht en ondersteunend</b>   | <b>Wat gaan we er voor doen</b>  | <b>doel</b> | <b>tijd</b> | <b>geld</b> | <b>Stand van zaken</b>   | <b>Portefeuillehouder</b>     |
| 1c | <b>Inwoners betrekken bij planvorming en beleid</b> Inwoners nemen deel aan planvorming en aan het concretiseren van plannen. Initiatieven vanuit wijken, buurten of kernen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. We betrekken inwoners bij vraagstukken op een wijze die aansluit bij de huidige tijd en mogelijkheden. Hierbij doen we recht aan de mogelijkheden van onze inwoners. Dit op basis van het eind 2019 vastgestelde uitvoeringsprogramma burgerparticipatie.  | Samen met de raad zijn kaders opgesteld, die richting geven aan de vorm van participatie die ingezet wordt. We hebben een online platform ingericht dat ervoor zorgt dat meningen objectief gepeld worden. We hebben mogelijkheden voor right to challenge en budgetrecht. Onze informatievoorziening is digitaal voor iedereen beschikbaar en van prima kwaliteit. De werkwijze en overlegwijze van de raad is aantrekkelijk en toegankelijk voor raadsleden en inwoners.                 | ✓           | ⚠           | ⚠           | De gemeente kent een betrokken en uitgesproken gemeenschap, die niet bang is om zich uit te spreken over lokale vraagstukken. De wil om te participeren is in de samenleving al geruime tijd onafgebroken aanwezig. Samen met verschillende partijen, onder begeleiding van een externe partij wordt gewerkt aan nieuw participatiebeleid. Doel is om dit in het najaar voor te leggen aan de raad. Het online METT platform ikdenkmeeverBergen.nl is hierin ondersteunend.  | Arend Jan van den Beld        |
|    | <b>1D Een veilige gemeente</b>   | <b>Wat gaan we er voor doen</b>  | <b>doel</b> | <b>tijd</b> | <b>geld</b> | <b>Stand van zaken tweede beleidsrapportage</b>  | <b>Portefeuillehouder</b>     |
| 1d | Verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast.   | voorzetten samenwerking politie. Toepassen bevoegdheden uit Asowet.  | ✓           | ✓           | ✓           | Het veiligheidsgevoel is licht verbeterd. Het toepassen van de bevoegdheden uit de Wet Woonoverlast is nog gering.   | Peter Rehwinkel               |
| 1d | Verminderen middelengebruik jeugd  | Samen met partners de benodigde interventies realiseren voor jeugdigen, zowel individueel als in groepsverband.  | ✓           | ✓           | ✓           | We participeren in het regionale project dealende jeugd. Hiervoor is een landelijke subsidie aangevraagd.  | Peter Rehwinkel, A. Tromp     |
| 1d | Wet verplichte GGZ   | Samen met partners dragen wij bij aan het beperken van risico's van personen met verward gedrag voor henzelf en de omgeving  | ✓           | ✓           | ✓           | De wet is geïmplementeerd en de uitvoering is ondergebracht bij de GGD HN. Deze werkzaamheden kunnen in de reguliere taken worden opgenomen.   | Peter Rehwinkel               |
| 1d | Ondermijning   | Vergroten bewustwording. Actualisering instrumentarium (Bibob). Vergroten weerbaarheid. Optreden tegen drugsproductie en -handel en uitbuiting. Bewerkstelligen dat betrokken afdelingen structureel aandacht schenken aan de aanpak van mensenhandel.   | ✓           | ⚠           | ⚠           | Er is nog geen Bibob coördinator aangesteld die zorgdraagt voor vaststelling en implementatie van het geactualiseerde beleid. Vanwege de bezuinigingsopdracht (niet in Bergen) is de werving 'on hold' gezet. Het convenant waarbinnen partners samenwerken om de drugsproductie en -handel aan te pakken is geactualiseerd. De gemeente is aangesloten bij MMA  | Peter Rehwinkel               |
| 1d | Verkeersveiligheid vergroten   | Het opstellen van een plan van aanpak voor de top 10 van onveilige verkeerssituaties met als doel het aantal ongevallen in het verkeer reduceren en dodelijke ongevallen voorkomen.  | ✓           | ✓           | ✓           | Er is een start gemaakt met de aanpak van motoreverlast. De politie heeft meerdere malen controles uitgevoerd. De gemeente heeft verkeersregelaars ingezet en het onderwerp op de (landelijk) agenda gezet.  | Peter Rehwinkel, E. Bekkering |
| 1d | Cybercrime   | Het treffen van preventieve maatregelen gericht op de doelgroepen jeugd en ouderen.  | ⚠           | ⚠           | ⚠           | In de Driehoek van september is afgesproken dat de BUCH gemeenten dit thema samen met Alkmaar op gaan pakken.  | Peter Rehwinkel               |
| 1d | Brandveiligheid  | Naast repressie wordt de inzet op preventie vergroot. De verantwoordelijkheid bij inwoners en ondernemers inzake brandveiligheid wordt vergroot.   | ✓           | ⚠           | ✓           | Er moeten nog 160 woningchecks uitgevoerd worden, hoofdzakelijk in de kern Schoorl en daarnaast moet de kern Egmond aan Zee nog starten. Momenteel wordt onderzocht of deze checks op alternatieve wijze uitgevoerd kunnen worden in plaats van een fysiek huisbezoek. Naast de verhoogde inzet op preventie start de brandweer dit najaar met de werving van brandweerassistenten om het tekort aan vrijwilligers te verminderen. Met een verkorte opleiding kunnen toch veel brandweertaken worden uitgevoerd.   | Peter Rehwinkel               |

|    |   |  |             |             |             |  |                           |
|----|---|--|-------------|-------------|-------------|--|---------------------------|
| 1d | Horeca, veilig uitgaan en veilige evenementen.  | Samen met partners uitvoering geven aan het horecabeleid met als doel het realiseren van een prettige en veilige sfeer. Aanvragen evenementen integraal en tijdig voorbereiden en leren van evaluaties.      | ✓           | ✓           | ✓           | Na 1 juli is weer voorzichtig gestart met het organiseren van Coronaproef evenementen. Dit vergt veel voorbereidingstijd van zowel de organisatoren als de gemeente met partners. Ook de 1,5 meter samenleving in de horeca, inclusief de extra terrassen, vergt veel inspanningen van partijen.   | Peter Rehwinkel           |
| 2a | <b>2A Cultuur, recreatie en toerisme</b>  | <b>Wat gaan we er voor doen</b>  | <b>doel</b> | <b>tijd</b> | <b>geld</b> | <b>Stand van zaken tweede beleidsrapportage</b>  | <b>Portefeuillehouder</b> |
|    | Ontwikkelen van kunst en cultuur in de kernen. Stimuleren van culturele evenementen en publieksactiviteiten.  | De Cultuurnota 2016-2019 wordt geëvalueerd en geactualiseerd.  | ✓           | ✗           | ✓           | Door de coronacrisis zijn de voorgenomen participatiebijeenkomsten afgelast.   | Antoine Tromp             |
| 2a | Een eigentijds cultuuraanbod/programmering in de gemeente.  | Opstellen en verspreiden van gezamenlijke cultuuragenda in overleg met het Cultuurplatform en de VVV.  | ✓           | ✗           | ✓           | Door de coronacrisis zijn de culturele evenementen afgelast en is de culturele agenda, die voorbereid was, opgeschort.   | Antoine Tromp             |
| 2a | Museum Kranenburg als centrale publiekstrekker in staat te stellen om landelijke aansprekende tentoonstellingen te organiseren.   | De gemeente biedt incidenteel steun voor het organiseren van een grote toonaangevende tentoonstelling bij museum Kranenburg.   | ✓           | ✗           | ✓           | De coronacrisis leidt tot vertraging, maar de hoop is dat in het najaar er weer een expositie kan worden georganiseerd.  | Antoine Tromp             |
| 2a | Betere conservatie van de kunstcollectie.   | Onderzoek doen naar het vestigen en bekostigen van een depot in relatie tot bestaande subsidiëring en exploitatie.   | ✓           | ✗           | ✓           | Een extern bureau heeft opdracht gekregen advies uit te brengen. Daarna komen we met een voorstel op basis van dit advies.   | Antoine Tromp             |
| 2a | Een proactieve en consequente omgang met erfgoed.   | Inventariseren van het huidige erfgoed, als ook het in kaart brengen van potentieel waardevolle niet-beschermde panden.  | ✓           | ✓           | ✓           | In proces. Inventarisatie huidig erfgoed afgerond. Analyse van huidige monumentenbestand zal in 2021 leiden tot voorstel update erfgoedbeleid.   | Arend Jan van den Beld    |
| 2a | Een toekomstperspectief voor behoud, afstoting of herbestemming voor alle kerkgebouwen (ouder dan 50 jaar) in de gemeente Bergen, inclusief de Ruinekerk: een integrale kerkervisie.    | Goede relaties opbouwen met kerkeigenaren, kerkbeheerders en kerkleden, door ze nauw te betrekken bij het opstellen van een Bergense kerkervisie.  | ✓           | ⚠           | ✓           | 1) Pilotonderzoek i.s.m. beheerstichting Ruinekerk is afgerond. Beheerstichting onderzoekt uitvoering van aanbevelingen. 2) Er is gestart met het opstellen van een kerkervisie. Als gevolg van Covid-19 ondervindt de dialoog met kerkeigenaren wat vertraging.   | Arend Jan van den Beld    |
| 2a | Duidelijkheid over de toekomst van de lagune.   | Samen met alle betrokken partijen (ondernemers, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Noord-Kennemerland en eventueel anderen) komen tot een gedragen voorstel over de toekomst van de lagune. | ✓           | ✓           | ✓           | De gemeenteraad heeft ingestemd met het instandhouden van de lagune.   | Erik Bekkering            |
|    | Het strand beter bereikbaar maken door de strandafgangen te verbeteren na verplaatsing van de strandpaviljoens.   | Strandpaviljoen Blooming moet naar het westen verplaatsen. Daarom moet de strandafgang aan de nieuwe situatie worden aangepast.  | ✓           | ✗           | ✓           | Strandpaviljoen Blooming blijft vanuit bedrijfsecominische motieven die te maken hebben met de Coronacrisis, ook volgend jaar nog op zijn oude plek. Het plan is nu in de winter van 2021/2022 nieuwe aanbouw te realiseren en te verplaatsen. Pas dan kan de strandafgang aangepast worden aan de nieuwe plek op het strand.  | Erik Bekkering            |
|    | Het strand van Schoorl aan Zee trekt door zijn bijzondere ligging steeds meer bezoekers. Dit vraagt om een extra voorziening.   | Plaatsing van toiletunit op het strand van Schoorl aan Zee.  | ✓           | ✓           | ✓           | Toiletunit is geplaatst en wordt zeer gewaardeerd door de strandbezoekers.   | Erik Bekkering            |
|    | Het verbeteren van de toegang voor hulpdiensten en voorkomen van onderstuiving van de toegang en fietsenstalling.   | De strandtoegang verbreden en verhard en de fietsenstalling verbeteren.  | ✓           | ✓           | ✓           | De strandtoegang tot het strand van Schoorl aan Zee is verbreed en de fietsenstalling daarop is verbeterd.   | Erik Bekkering            |
|    | In 2020 loopt het contract voor het schoonmaken van het strand af. Er moet een nieuw schoonmaakcontract worden afgesloten, dit wordt Europees aanbesteed.                               | Samen met de strandondernemers is een programma van eisen opgesteld voor een nieuw onderhoudscontract voor het schoon houden van het strand.   | ✓           | ✓           | ✓           | De aanbesteding loopt. Het proces ligt op schema.  | Erik Bekkering            |
|    | Meer bekendheid aanbod gemeente Bergen, vooral in de regio en buiten het hoofdseizoen. Goede ontvangst en informatie aan bezoekers en inwoners.   | Er wordt uitvoering gegeven aan een plan dat samen met de ondernemersverenigingen wordt opgesteld om de marketing en het gastheerschap voor de hele gemeente vorm te geven.                                  | ✓           | ⚠           | ✓           | Dit traject heeft even stil gelegen vanwege de Coronacrisis. Dit wordt in het najaar 2020 weer verder opgepakt. Marketing en gastheerschap is ook meegenomen door de taskforces in het kader van het herstellfonds in verband met de Coronacrisis.   | Erik Bekkering            |
|    | Een duidelijker profiel van de Regio Alkmaar binnen de destinatie Holland boven Amsterdam. Ondernemers binnen de regio met elkaar verbinden en de bekendheid van het aanbod vergroten.  | Uitvoering geven aan de regionaal te bepalen onderwerpen uit de evaluatie van de toeristische Visie Regio Alkmaar.   | ✓           | ✓           | ✓           | Het toeristisch kennisnetwerk wordt steeds verder uitgebouwd. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. In maart is de Regiosafari gehouden. Er is opdracht gegeven voor het profiel. Het concept rapport is in het voorjaar 2020 opgeleverd. In het kader van de Coronacrisis is in de zomer de website 'Ontdekregioalkmaar.nl' gelanceerd. In het najaar wordt bekeken hoe hier een vervolg aangegeven wordt. | Erik Bekkering            |
|    | Een gezonde sector met vitale verblijfsaccommodaties.   | In regionaal verband wordt een vitaliteitsscans van het bestaande aanbod uitgevoerd en een kwartiermaker aangesteld die met de aanbevelingen die uit de scan komen aan de gang gaat.                         | ✓           | ✓           | ✓           | De resultaten van de vitaliteitsscans zijn aangeboden aan het college. In het najaar wordt een vervolg gegeven aan het project.  | Erik Bekkering            |
|    | Onderzoeken of het mogelijk is een voorziening voor mountainbikers in Hargen te realiseren, waar men zich kan omkleden en oprispen, het toilet kan gebruiken en de fiets kan afsputten. | Onderzoek naar mogelijke locatie van de voorziening en het opstellen van een raming en een plan van aanpak.  | ✓           | ⚠           | ✓           | Wordt in samenhang met andere beleidsvlakken en onderwerpen bekeken, waaronder de mogelijkheid van zonnepanelen, onderhoud parkeerterrein inclusief in- en uitgang en recreatieve voorzieningen. Op dit moment nog geen concrete oplossing voor voorziening voor mountainbikers.   | Erik Bekkering            |
|    | Waar mogelijk en nodig, faciliteren van openbare toiletten in de kernen, te starten met Egmond aan Zee.   | Realiseren van een openbaar toilet (ook geschikt voor gehandicapten) in de kern Egmond aan Zee in 2020 voor het zomerseizoen. Indien gewenst, uitrollen naar andere kernen.                                  | ✓           | ⚠           | ✓           | Er is nog geen geschikte locatie gevonden voor een dergelijke voorziening.   | Erik Bekkering            |
| 2b | <b>2B Economische vitaliteit</b>  | <b>Wat gaan we er voor doen</b>  | <b>doel</b> | <b>tijd</b> | <b>geld</b> | <b>Stand van zaken tweede beleidsrapportage</b>  | <b>Portefeuillehouder</b> |

|    |   |   |             |             |             |   |                           |
|----|---|---|-------------|-------------|-------------|---|---------------------------|
| 2b | Een goede samenwerking tussen ondernemers in Egmond aan Zee.  | In samenwerking met de ondernemers kijken naar de haalbaarheid van een BIZ. De gemeente faciliteert, de ondernemers voeren uit.   | ✓           | ⚠           | ✓           | Door de Coronacrisis was het opzetten van de BIZ tijdelijk on hold gezet. Dit wordt in het najaar 2020 verder opgepakt.   | Erik Bekkering            |
| 2c | <b>2C Bereikbaarheid</b>  | <b>Wat gaan we er voor doen</b>   | <b>doel</b> | <b>tijd</b> | <b>geld</b> | <b>Stand van zaken tweede beleidsrapportage</b>   | <b>Portefeuillehouder</b> |
| 2c | Het toekomstbestendig en fietsvriendelijk maken van ons fietsnetwerk.   | Verbreden van een aantal fietspaden. Belangrijk knelpunt is de Eeuwigelaan, waar een tweede fietspad aan de zuidzijde wordt gerealiseerd. Het nieuwe fietspad wordt tevens aangesloten op de fietsstraat van de Hoflaan.  | ✓           | ⚠           | ✓           | Ontwerp is vastgesteld door het college. Het verkeersbesluit wordt in september 2020 gepubliceerd. Het archeologisch bureauonderzoek is afgerond er is een verkennend booronderzoek in gang gezet. In oktober 2020 komt er een nieuwe release van de Aerijs calculator, op basis waarvan een nieuwe stikstofdepositieberekening wordt gemaakt. Er zal hierna een uitgebreide ecologische beoordeling moeten plaatsvinden. Er worden bezwaren verwacht van de Fietsersbond en de Belangenvereniging Eeuwigelaan op het verkeersbesluit en de later aan te vragen omgevingsvergunning.  | Erik Bekkering            |
| 2c |   | In beeld brengen top 10 onveilige (fiets)knelpunten.  | ✓           | ⚠           | ✓           | Vanwege andere prioriteiten nog niet opgestart  | Erik Bekkering            |
|    |   | Aanleggen van (geleide) verlichting op de doorgaande fietsroutes die momenteel donker en onveilig zijn.   | ✓           | ✓           | ✓           | PNH heeft inmiddels ingestemd met de plaatsing van permanente LED-verlichting op het fietspad langs de Zeeweg, zoals dat ook is toegepast op de Kogendijk in Bergen. De noodzakelijke vergunning is inmiddels verleend en wij verwachten op korte termijn toestemming te krijgen van de verkeerscoördinator om tot realisatie over te gaan.   | Erik Bekkering            |
|    | In gezamenlijkheid met de gemeente Alkmaar, provincie Noord Holland en Rijkswaterstaat aanpakken van het verkeerskundig knelpunt ter plaatse van de N9-Kogendijk  | In regioverband realiseren van een fietstunnel en aanpassing van het kruispunt N9-Kogendijk.  | ✓           | ⚠           | ✓           | Er was onvoldoende dekking voor de gekozen oplossing voor dit kruispunt. Inmiddels heeft PNH aangegeven in principe bereid te zijn het tekort te dekken. Het is de bedoeling om hiervoor een SOK aan te gaan met de betrokken partijen. Verder moet het oorspronkelijke plan worden getoetst aan de actualiteit om te bekijken of het plan (nog steeds) robuust genoeg is. PNH trekt dit en deze heeft aangegeven het project in Q3 2020 weer te willen opstarten.  | Erik Bekkering            |
| 2c | Inzetten op het beperken van de overlast in Egmond-Binnen ten gevolge van de verkeerskundige keuzes rond de aansluiting A9.   | Monitoren wat de effecten in Egmond-Binnen zijn van de verkeerskundige keuzes rond de aansluiting A9.   | ✓           | ⚠           | ✓           | Het bestemmingsplan voor de aanleg van de aansluiting is door de rechter vernietigd, waardoor de planologische procedure opnieuw moet worden gevoerd. Dit betekent uitstel van aanleg tot nadere orde, waardoor de effecten nog niet inzichtelijk kunnen worden gemaakt.  | Erik Bekkering            |
|    |   | Herenweg in Egmond-Binnen herinrichten volgens 30km zone richtlijnen en daarmee onaantrekkelijk maken als doorgaande route.   | ✓           | ✓           | ✓           | Aanbesteding ingenieursdiensten loopt. Start fysieke voorbereiding en participatie vanaf begin oktober. Afronding voorbereiding project is afhankelijk van het participatietraject, maar gestreefd wordt naar mei 2021. Hierna start de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering. Verwachte start uitvoering is na de bouwvak van 2021.  | Erik Bekkering            |
|    | Substantiële uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto's.   | Onderzoeken waar behoefte aan laadpalen is, en verwacht wordt in de komende jaren. Op basis van de uitkomsten worden oplaadpunten gerealiseerd  | ✓           | ✓           | ✓           | Er is onderzoek gedaan naar de behoefte aan laadpalen voor de komende jaren. Dit is verwerkt in een beleidsplan dat in Q4 2021 aan het college voorgelegd wordt en in Q1 2021 aan de raad. Er komt een substantiële uitbreiding in het aantal laadpalen binnen de gemeente Bergen. Dit wordt pro-actief door de gemeente aangepakt.   | Erik Bekkering            |
| 3a |   |   | <b>doel</b> | <b>tijd</b> | <b>geld</b> | <b>Stand van zaken tweede beleidsrapportage</b>   | <b>Portefeuillehouder</b> |
| 3a | Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. In deze wet wordt alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in één wet met één samenhangend stelsel. Met het programma Omgevingswet wordt de gemeente, samen met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo, voorbereid op de invoering van deze wet. | In 2020 bereiden we de ontwerp omgevingsvisie voor.   | ✓           | ⚠           | ✓           | De uitkomsten van de participatie zijn verwerkt. Een brede participatie naar leeftijd en plaats heeft binnen de gemeente plaats gevonden. Op basis van dit materiaal zijn diverse stukken opgesteld waarin de inbreng vanuit inwoners, stakeholders en experts is vastgelegd. Specifiek is daarbij aandacht besteed aan de jeugd. Op basis van deze input is een notitie hoofdlijnen opgesteld, die de voorlopige basis vormt voor het vervolgproces. Het vervolg van het proces zal plaats vinden nadat de eerste fase, het onderzoek onder de bevolking en de analyse van het beleid, formeel is afgerond door vaststelling door de gemeenteraad. In het vervolgproces, dat daarna start, wordt ingezoomd op de uitkomsten en zullen dilemma's, tegenstrijdigheden, kansen, bedreigingen en verdere opgaven worden benoemd en uitgewerkt in samenspraak met de deelnemers en de gemeenteraad. Dit resulteert in een visie op hoofdlijnen begin 2021.  | Klaas Valkering           |
| 3a |   | Processen, producten en diensten aanpassen aan de eisen van de Omgevingswet. Ketensamenwerking voor elk niveau passend vormgegeven. Aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet en de zaaksystemen en gemeentelijke administraties aanpassen. Medewerkers opleiden, zodat ze toegerust zijn om volgens de Omgevingswet te handelen. Inzicht krijgen in de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over de Omgevingswet. | ✓           | ⚠           | ✓           | De invoering van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Het uitstel heeft impact op de implementatie van de Omgevingswet in gemeente Bergen. Onze aanpak voor de implementatie is er op gericht eerst de basis op orde te brengen en in te zetten op lokale aspecten. Vervolgens is er meer ruimte voor doorontwikkeling. De doorontwikkeling zou starten op het moment dat de Omgevingswet in werking zou treden (1 januari 2021). Dit verandert nu de Omgevingswet is uitgesteld. We zetten de voorbereidingen echter onverminderd voort, binnen de kaders zoals door de raad vastgesteld. Een groot deel van onze voorbereiding staat namelijk los van de datum van inwerkingtreding. Dit heeft tot gevolg dat de doorontwikkeling niet na, maar voor de inwerkingtreding kan starten. We gebruiken de extra tijd om de gevolgen van de coronacrisis op onze voortgang op te vangen, beter vertrouwd te raken met de nieuwe manier van werken en onze dienstverlening te verbeteren voordat de Omgevingswet in werking treedt. Het uitstel van de Omgevingswet heeft impact op de planning van enkele activiteiten. Zo verschuift het moment waarop we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over de Omgevingswet, zodat er niet te veel tijd zit tussen het informeren en de inwerkingtreding. Ook de planning voor het opleiden van medewerkers is aangepast. Conform het formatieakkoord werken we wel al zo veel mogelijk in de geest van de nieuwe wet. | Klaas Valkering           |

|    |  |   |             |             |             |  |                           |
|----|--|---|-------------|-------------|-------------|--|---------------------------|
| 3a | Het is de ambitie om substantieel meer betaalbare woningen voor jong en oud toe te voegen aan het woningbestand. Dit betekent voor Bergen dat het bouwtempo omhoog moet, zodat er meer betaalbare woningen worden gerealiseerd om in de behoefte te kunnen voorzien. | Er gaat een Taskforce Wonen aan de slag   | ✓           | ✓           | ✓           | De Taskforce Wonen komt tweewekelijks bij elkaar.  | Klaas Valkering           |
| 3a |  | prestatieafspraken met Kennemer Wonen voor de periode 2021-2024.  | ✓           | ✓           | ✓           | Het proces om tot nieuwe afspraken loopt op schema.  | Klaas Valkering           |
| 3a |  | invoeren van de Starterslening.   | ✓           | ✓           | ✓           | Dit is samen met de notitie Bereikbaar en Betaalbaar Bergen opgepakt. De verordening starterslening Bergen is inmiddels aan de raad ter vaststelling aangeboden.   | Klaas Valkering           |
|    |  | Regionaal draagt Bergen in 2020 bij aan een nieuwe Regionale Woonvisie en de regionale woningprogrammering.   | ✓           | ✓           | ✓           | Drie keer per jaar wordt de regionale woningprogrammering naar realisatiecapaciteit opgesteld. Er komt geen nieuwe regionale woonvisie. Wel een regionaal woonakkoord. De verwachting is dat deze eind van dit jaar gereed is.   | Klaas Valkering           |
|    | Integrale benadering van de verschillende initiatieven en projecten rondom de Beeck, waaronder nieuwbouw zwembad; woningbouw BSV-terrein; toekomst gemeentewerf; uitvaartcentrum; Europese school en Europahal; De Blauwe Reiger/Heliomare;                          | Er wordt invulling gegeven aan de (woningbouw)plannen en initiatieven rondom de Beeck en de BSV-locatie.  | ✓           | ✓           | ✓           | Op 2 juli zijn de structuurvisie voor Bergen Oost en de bijbehorende nota kostenverhaal vastgesteld door de raad. Naar aanleiding van dit raadsbesluit heeft in de zomer participatie plaatsgevonden over de onderwerpen verkeersstructuur en beeldkwaliteit. De uitkomsten hiervan worden vertaald naar voorstellen voor aanvullingen op de structuurvisie die volgens planning op 22 oktober worden voorgelegd aan de raad.    | Klaas Valkering           |
|    | Ontwikkelingen en initiatieven in de kern Schoorl, inclusief Groet en Camperduin, krijgen meer aandacht.   | Een actieve rol spelen bij de integrale ontwikkeling en tot bloei brengen van initiatiefplannen in de kernen Schoorl, Groet en Camperduin.  | ✓           | ✓           | ✓           | Ontwikkelingen binnen de kernen van Schoorl worden opgepakt, waarbij diverse inwoners en bewonersgroepen worden betrokken.   | Klaas Valkering           |
|    | De mogelijke realisatie van ontwikkelingen in het plangebied Harmonielocatie worden in het licht van de PAS discussie nader bekeken.   | De mogelijke realisatie van ontwikkelingen in het plangebied Harmonielocatie worden in het licht van de PAS discussie nader bekeken.  | ✓           | ⚠           | ✓           | Om verder te komen met de planvorming zal een AOK worden opgesteld en ondertekend.   | Klaas Valkering           |
|    | Bij de nieuwbouw van de sporthal zal de sociaal en maatschappelijke functie die de hal heeft worden gecontinueerd.   | Bij de aanbesteding van de exploitatie van de sporthal wordt zoveel mogelijk rekening houden met het feit dat de nieuwe sporthal naast de sportfunctie ook een sociaal maatschappelijke functie heeft.  | ✓           | ⚠           | ⚠           | Het vervolgonderzoek naar stikstof loopt nog en bevindt zich in de afrondende fase. Indien een oplossing wordt gevonden kan het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.  | Klaas Valkering           |
|    | Vestiging van een nieuwe fusievereniging in het gebied tussen de Egmonderstraatweg,  | De gevolgen van de PAS discussie op deze ontwikkeling worden in kaart gebracht.   | ✓           | ⚠           | ⚠           | Inmiddels zijn de vervolgonderzoeken afgerond en is een vernieuwd bestemmingsplan opgesteld. Op 29 september 2020 wordt de vaststelling van het bestemmingsplan Voetbalfusie en vrijkomende locaties in de gemeenteraad behandeld. Na de vaststelling staat de mogelijkheid tot beroep weer open bij de Raad van Stat, wat vertraging voor het project kan opleveren.  | Klaas Valkering           |
|    | Er is behoefte aan een ruimtelijk uitvoeringskader voor Bergen aan Zee, op basis van de Structuurvisie Bergen aan Zee.   |   | ✓           | ⚠           | ⚠           | Voor hotel Nieuw Nassau is de ruimtelijke onderbouwing ingediend en wordt ter inzage gelegd. Onderbouwing Maurits en Nieuw Eyssenstein volgen. Monsmarem gaat in procedure (coördinatiebesluit)  | Klaas Valkering           |
|    | Bergen is een mooie gemeente met bijzondere kwaliteiten, zowel ten aanzien van de gebouwde omgeving als de openbare ruimte. Een actuele welstandsnota biedt ruimte om hier als inwoners en bestuurders samen verder vorm aan te geven.                               | De verouderde welstandsnota uit 2004 wordt geactualiseerd, mede in voorbereiding op de omgevingsvisie.  | ✓           | ✓           | ✓           | De actualisatie van de welstandsnota door Mooi Noord-Holland ligt op schema.   | Klaas Valkering           |
| 3b | <b>3B Duurzaamheid en milieu</b>   | <b>Wat gaan we er voor doen</b>   | <b>doel</b> | <b>tijd</b> | <b>geld</b> | <b>Stand van zaken tweede beleidsrapportage</b>  | <b>Portefeuillehouder</b> |
| 3b | Bergen gaat zijn inwoners en ondernemers ondersteunen bij het verduurzamen van de bestaande woningen en het opwekken van duurzame energie. Hierbij wordt een hoge ambitie gesteld om de doelstelling te halen die voortkomen uit het klimaatakkoord.                 | Mede opzetten van een programma Duurzaamheid met de andere BUCH gemeenten waarin alle disciplines van duurzaamheid (energietransitie, circulaire economie, ruimtelijke adaptatie, duurzame mobiliteit en duurzame bedrijfsvoering) zijn vertegenwoordigd. | ✓           | ✓           | ✓           | Het programma Klimaat is gereed. In september 2020 vindt besluitvorming plaats.  | Erik Bekkering            |
| 3b |  | Verbetering en opschaling van de bestaande wijkaanpak gericht op verduurzaming van de bestaande bouw en het opzetten van een collectieve inkoop actie zonnepanelen ondersteund door gemeentelijke campagnes.  | ✓           | ✓           | ✓           | Via het energieloket van Duurzaam Bouwloket kunnen inwoners gratis en onafhankelijk advies over energiebesparing inwinnen. Nieuw is daarbij de online Woningplanner waarmee inwoners een gratis stappenplan kunnen maken voor verduurzaming van hun woning. Het komende half jaar worden opnieuw wijkaanpakken en inkoopacties voor woningsisolatie en zonnepanelen georganiseerd, ondersteund door digitale informatie avonden. | Erik Bekkering            |
| 3b |  | Het mede opstellen en uitvoeren van de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord   | ✓           | ✓           | ✓           | Het opstellen van de concept RES heeft door de corona-crisis wat vertraging opgelopen, maar verloopt wel volgens plan. Op 18 augustus jl. heeft het college ingestemd met de concept RES NHN (met voorstellen tot aanpassing) en deze vrij gegeven voor 'wensen en bedenkingen'. In september kan de raad via 'wensen en bedenkingen' haar inhoudelijke reactie geven.   | Klaas Valkering           |
| 3b |  | Het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsprogramma, Transitievisie Warmte, voor de transitie van de gebouwde omgeving naar een nieuwe manier van verwarmen zonder aardgas.   | ✓           | ✓           | ✓           | Is voltooid. Op 3 september heeft er een raadsinformatieavond plaatsgevonden. Op 10 september is het voorstel besproken in de commissie. Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 24 september.   | Erik Bekkering            |
| 3b |  | Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor collectieve warmtebronnen ten behoeve van het opzetten van warmtenetten.  | ✓           | ✓           | ✓           | Na het vaststellen van de Visie Aardgasvrije Wijken wordt er onderzocht worden of een onderzoek in 2021 realistisch is.  | Erik Bekkering            |

|    |   |  |             |             |             |   |                           |
|----|---|--|-------------|-------------|-------------|---|---------------------------|
| 3b |   | Zorgdragen voor een breed gedragen aanpak van de energietransitie.   | ✓           | ✓           | ✓           | Voor de visie aardgasvrije wijken zijn bijeenkomsten (fysiek en digitaal) geweest zoals inwonerspanels en een algemene inwonersbijeenkomst om inwoners en ondernemers te betrekken bij het proces.  | Erik Bekkering            |
|    | We zijn voorbereid op de decentralisatie van milieutaken die vanaf 2021 op de gemeente af komt.   | Gezamenlijk met de omgevingsdiensten en de provincie Noord-Holland inventariseren we aan de hand van de Omgevingswet en toegevoegde aanvullingsbesluiten (in elk geval bodem, geluid, natuur) welke (milieu)aspecten gedecentraliseerd worden. | ✓           | ✓           | ⚠           | De Omgevingsdienst geeft aan dat de dienstverlening afdoende aangepast zal zijn bij ingang van de Omgevingswet. Eventuele gevolgen voor de jaarlijkse bijdrage zijn nog niet duidelijk en zijn mede afhankelijk van bestuurlijke keuzes. Voor de decentralisatie geldt dat nog geen duidelijkheid is over de hierbij behorende tegemoetkoming van het Rijk alsmede een bevredigende dekking van de aan deze taken verbonden toekomstige risico's.   | Erik Bekkering            |
|    | We willen dat in 2025 per inwoner slechts 30 kilogram restafval wordt geproduceerd.   | We gaan het vastgestelde Grondstoffenplan 2020 - 2025 tot uitvoering brengen, met maatregelen om te komen tot 30 kilogram restafval per inwoner in 2025.   | ✓           | ✓           | ✓           | In het derde kwartaal van 2020 wordt gestart met het opstellen van het grondstoffenplan om het in het eerste kwartaal van 2021 ter besluitvorming voor te kunnen leggen. De uitrol kan daarna al dan niet gefaseerd plaatsvinden. Voorafgaand aan dit traject wordt er een keuze gemaakt over hoe Bergen de toekomst van de inzameling voor zich ziet. De DVO met de HVC loopt op 31 december 2021 af. Naast de h-a-h inzameling spreekt ook het formuleren van een milieustraat-oplossing een rol bij het bereiken van de ambities. Hier is in Q2 een start mee gemaakt. | Erik Bekkering            |
|    | Bij het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt aandacht geschonken aan het behalen van klimaatdoelstellingen door verduurzaming.                         | Bij (groot) onderhoud investeren in verduurzaming van de eigen gebouwen en eventueel het gebruik van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.   | ✓           | ✓           | ✓           | Dit kan van start gaan indien het programma Klimaat wordt aangenomen. Er is nu onvoldoende capaciteit en budget beschikbaar om een voorstel te maken.   | Erik Bekkering            |
| 3c | <b>3c Beheer en onderhoud</b>   | <b>Wat gaan we er voor doen</b>  | <b>doel</b> | <b>tijd</b> | <b>geld</b> | <b>Stand van zaken tweede beleidsrapportage</b>   | <b>Portefeuillehouder</b> |
| 3c | Stimuleren van biodiversiteit op de gemeentelijke grond, in het water en in particuliere tuinen (bio-diverse tuinaanleg en ontmoedigingsbeleid versterking van tuin). | Deelnemen aan groenspoor. Binnen dit educatieve programma wordt voorlichting gegeven aan bewoners over biodiversiteit, klimaatadaptatie en de gevolgen van versterking van particuliere tuinen.  | ✓           | ✓           | ✓           | Er worden (net als in 2019) twee wijksafari's georganiseerd om voorlichting te geven en inwoners te stimuleren hun tuinen te vergroenen/ontstemen. Er wordt onder andere met inwoners een ronde langs verschillende tuinen gelopen en een cursus klimaatrobuuste tuinrichting gegeven. Dit najaar zullen de wijksafari's in Groet en Egmond Binnen plaatsvinden.  | Erik Bekkering            |
|    |   | Biodiversiteit vergroten in de gemeentelijke plantsoenen. Hierbij tevens in kernen Schoorl en Egmond, in navolging van Bergen, een bijenhotel plaatsen.  | ✓           | ✓           | ✓           | Dit jaar worden de middengelijders in Schoorl en Bergen voorzien van Sedum-beplanting. Verdere locaties worden nog ingevuld.  | Erik Bekkering            |
| 4  | <b>4 een financieel gezonde gemeente</b>  | <b>Wat gaan we er voor doen</b>  | <b>doel</b> | <b>tijd</b> | <b>geld</b> | <b>Stand van zaken tweede beleidsrapportage</b>   | <b>Portefeuillehouder</b> |
|    | Een sluitende meerjarenbegroting  | De raad een sluitende meerjarenbegroting voorleggen.   | ✓           | ✓           | ✓           | Gerealiseerd bij vaststellen begroting  | Arend Jan van den Beld    |
|    | Zo laag mogelijke lokale lasten   | De totale heffing riool en afval verlagen.   | ✓           | ✓           | ✓           | Gerealiseerd bij vaststellen begroting  | Arend Jan van den Beld    |