

**Bijlage 6: werkplanning verbouw De Blinkerd
18-10-2013**

Start project 01-10-2013:

Kosten Architect, Constructeur, Bouwbegeleiding	€ 50.000
31-10-2013: Inrichting Bibliotheek	
Aanpassing Meterkast Electra	
Aanpassing Leiding Electra	€ 200.000
31-12-2013: Aanpassing Toiletgroepen	
Aanpassing Achteringang	
Aanpassing zijtoneel i.v.m. verplaatsing Toiletgroepen	
1 ^e fase aanpassing cursusruimten	€ 150.000
15-02-2014 Afronding aanpassing cursusruimten	
1 ^e fase inrichting jongerenruimte	€ 200.000
15-04-2013 Afronding inrichting Jongerencentrum	
Aanpassing zijtoneel i.v.m. inrichting Jongerencentrum	
Ingang Jongerencentrum in souterrain	€ 200.000
15-05-2014 Aanpassing Theaterzaal	€ 50.000
30-06-2014 Aanpassing Camperduinzaal, Foyer en Keuken	€ 100.000
Totale kosten (inclusief BTW)	€ 950.000
30-06-2014 Plankosten Gemeente Bergen	€ 50.000
Totaal	€ 1.000.000