

MEMO van college aan de raad

datum : 8 december 2010 (binnen gekomen bij de griffie op 10 december 2010)
aan : Gemeenteraad
van : College
onderwerp : Subdiestop ILG-subsidies
Portefeuillehouder: A. Hietbrink
Inlichtingen bij: P. Korstanje

Aanleiding

Op 12 november jl. ontving de gemeente een brief van de provincie Noord-Holland waarin een tijdelijke subsidiestop van een groot aantal projecten in het landelijk gebied werd afgekondigd. Dit in verband met de voorgenomen bezuinigingen van het Ministerie van ELI op het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

In de brief geeft de provincie aan dat het onduidelijk en twijfelachtig is of het Rijk, voordat nieuwe afspraken worden gemaakt over het ILG, daadwerkelijk nog geld beschikbaar zal stellen aan de provincie. Ook is het onduidelijk hoeveel geld er na het afsluiten van een nieuwe overeenkomst nog beschikbaar is. Daarom heeft de provincie voor projecten die (mede) worden gefinancierd met rijksbudget een subsidiestop afgekondigd.

Consequenties

De volgende projecten in onze gemeente zijn stilgezet en/of lopen vertraging op:

Waterbergingsproject Over 't Hek

Het effect ondervindt het integrale waterbergingsproject Over 't Hek, van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat op het punt staat om in uitvoering te gaan en waar vertraging tot ernstige financiële consequenties leidt. Dit in verband met de afzetmogelijkheden van de vrijkomende grond. Deze grond wordt gebruikt voor kadeversterking in de omgeving. Wanneer de grond niet tijdig vrijkomt, valt de koppeling met het kadeherstelprogramma weg, waardoor het project Over 't Hek niet meer kostendekkend is. Bij vertraging zijn de kosten voor het Hoogheemraadschap berekend op zo'n €70.000,- per maand.

Waterbergingsproject Saenegheest

Dit waterbergingsproject van het Hoogheemraadschap bevindt zich nog in de planvormingsfase.

Waterbergingsproject Vliegveld Bergen

Dit integrale waterbergingsproject dreigt te stagneren. De Dienst Landelijk gebied is trekker van dit project, samen met het hoogheemraadschap.

Versterking ecologische verbindingszone Heilooer Zeeweg

De inrichtingssubsidie voor dit project uit de voormalige landinrichting dreigt te vervallen. De gemeente is trekker van het project. (€120.900,-)

Vervolg renovatie Oude Hof

Subsidie aan de gemeente voor het vervolg van de renovatie van het Oude Hof (€ 494.000,-).

Wateraanvoerplan Egmond Zuid

Een project om aanvoer van water naar het bollengebied ten zuiden van Egmond te realiseren is stilgezet. Trekker van het project is de Dienst Landelijk Gebied.

Diverse projecten

Grondaankoop door de provincie ten behoeve van de realisatie van de ecologische hoofdstructuur is tijdelijk stilgezet. De provincie hoopt half januari aan te geven welke projecten prioriteit krijgen. Dit heeft o.a. consequenties voor grondaankoop in de binnenduinrand en bij de Catrijpermoor.

Brief aan Gedeputeerde Staten

Het college heeft in een brief aan Gedeputeerde Staten haar grote bezorgdheid uitgesproken, aangezien het wegvallen van subsidies grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van het landelijk gebied en voor projecten die het landelijk gebied toekomstbestendig maken. In deze brief is met name aandacht gevraagd voor het project Over 't Hek. De provincie is verzocht om dit project hoge prioriteit te geven en alsnog de provinciale bijdrage ter beschikking te stellen.