



gemeente BERGEN

## MEMO van college aan de raad

datum : 11-09-2012 (binnen gekomen bij de griffie op 18 september 2012)  
aan : Gemeenteraad  
van : College  
onderwerp : afhandeling motie "Reconstructie Heereweg fase 2" (Schoorl)  
Portefeuillehouder : C. Roem  
Inlichtingen bij : Erik Poerstamper

---

### Aanleiding

- De memo wordt opgesteld als antwoord op de motie van 15 mei 2012 "Reconstructie Heereweg fase 2" (Schoorl)

### Kernboodschap

---

- Op 15 mei 2012 is door uw raad een motie aangenomen met de volgende strekking:
  - de slechte bereikbaarheid en de overlast voor de bewoners en de ondernemers zo kort mogelijk moet duren.
  - om dit mogelijk te maken in de opdrachtformulering van de werkzaamheden op te nemen dat het werk uitgevoerd moet worden in de periode van 1 september tot 15 december. Hierbij te bepalen dat de werkzaamheden ook in de avonden en de weekenden kunnen plaatsvinden.

Middels deze memo wil ons college u informeren hoe aan deze motie gevolg is gegeven. Het Bouwbesluit, de Zondagswet en de APV stellen regels omtrent het produceren van geluid, waarbij ondermeer het tijdstip waarop gewerkt wordt van belang is. De te verwachten geluidsproductie tijdens de werkzaamheden maakt het juridisch niet mogelijk om gedurende de werkzaamheden structureel op zondag of 's avonds laat te werken. Gezocht is naar de theoretische mogelijkheid om het werk binnen de gestelde tijd uit te voeren waarbij de bereikbaarheid voor de hulpdiensten gegarandeerd is. Nadat vastgesteld was dat deze theoretische mogelijkheid aanwezig is, is het werk meervoudig aanbesteed met de in de motie genoemde werkduur restrictie. Ook is een boeteclausule opgenomen voor overschrijding van de gestelde maximum werkduur.

De Firma Min uit Bergen heeft de gunstigste offerte uitgebracht. Het werk kan met het door uw raad beschikbaar gestelde krediet voor 2012 en 2013 worden uitgevoerd. En is inmiddels aan de firma Min gegund.

Behoudens onwerkbaar weer en onvoorziene omstandigheden gaat ons college er van uit dat de Heereweg na 15 december dus weer voor het verkeer zal worden opengesteld. Nadat de weg zich heeft gezet zal in het voorjaar de weg nogmaals voor maximaal een week worden afgesloten voor het aanbrengen van een toplaag en de definitieve wegmarkeringen.