

VERSLAG	Tijdelijke vakcommissie gemeentehuis 12 februari 2013

Agendapunt 1: Opening

Aanwezig

Commissieleden: Haring (GBB); Paping, Smit (VVD); Edelschaap (GL); Kindt, Van Huissteden (PvdA); Ooijevaar, De Jong (CDA); Snijder, Halff (D66) Voorzitter: Braak-van Kasteel	Collegeleden: Hafkamp	Commissiegriffier: Bosch-van Opzeeland
---	------------------------------	---

Agendapunt 2: Vaststellen verslag van 6 december 2012

Opmerkingen

Het verslag wordt vastgesteld met de volgende toevoegingen:

onder opmerkingen CDA:

BBN JL4: uitgaande van het opgestelde PvE zijn de berekeningen reëel.

Duurzaamheid (budget vervalt) moet niet leidend zijn, exploitatielasten wel

N.a.v.: of er al een begin is gemaakt met het oplossen van de problemen van organisatorische aard v.w.b. de RI&E problemen. De portefeuillehouder zal dit onder de aandacht brengen.

Agendapunt 3: a. Vaststellen onderzoeksoopdracht b. Procedure en criteria bureaukeuze

Opmerkingen²

Na toevoeging van de volgende punten aan de opdrachtformulering stemt de commissie unaniem in met de opdrachtformulering:

Toevoegen varianten 3a en 3b de opmerking:

- behalve inzichtelijk maken van deze varianten ook doorrekenen op 40 jaar.

Algemene uitgangspunten:

- Sale en leaseback mogelijkheden ook te bezien bij alle varianten. Ook de gewone financieringsvarianten zoals uitgerekend bij de bestaande scenario's en de scenario's die nu uitgerekend gaan worden.
- Wensen van de OR honoreren en waarderen
Het gaat hierbij om volstrekt normale arbotechnische zaken licht portefeuillehouder toe.

Algemene aspecten:

- e. tijdelijke huisvesting t.b.v. renovatie of gefaseerd renoveren. Beide opties inzichtelijk maken.

Om de uitgesproken intentie voor het nemen van een besluit in juni waar te kunnen maken wordt het belang van het volgen van de planning besproken.

De planning is als volgt:

- 13/2 versturen aangepaste opdrachtformulering naar bureau's;
- 12/3 presentatie van het gekozen bureau en mogelijkheden tot het stellen van vragen;
- 7/5 resultaten uitgevoerde onderzoek presenteren;
- 13/6 raadsbrede commissie waarin het definitieve raadsvoorstel wordt besproken;
- 27/6 besluitvorming in Raad

Punt 3b:

De commissie kan zich unaniem vinden in de opzet van de bureaukeuze.

Agendapunt 4: Mededelingen portefeuillehouder, mw. Hafkamp

Opmerkingen²

Communicatie: in het presidium is afgesproken dat mw. De Ruiter en mw. Paping samen met de portefeuillehouder zorgen voor een neutraal artikel op de gemeentepagina. Doel hiervan om de inwoners te informeren over het proces: wat speelt er, wat is er tot dusver gedaan en de fase waarin we nu zitten. De bedoeling is dat dit over 2 weken gereed is. Over verdere inzet van communicatiemiddelen volgt nog een bespreking.

Financiën: gezien de strakke planning vraagt de portefeuillehouder - waarbij uitgegaan wordt van een schatting dat de kosten onder € 25.000 blijven - het mandaat van de commissie om met het onderzoek aan de slag te kunnen gaan. Deze kosten zullen geboekt worden op de post onvoorzien. De commissie stemt hiermee in.

Brandweerkazerne: portefeuillehouder vraagt aandacht voor de bouw van de brandweerkazerne, het besluit hiervoor moet in juni genomen worden. Per 1 januari 2015 moet de brandweer over naar een nieuwe kazerne. Dit hangt nauw samen met de planning van Mooi Bergen. Het zou heel vervelend zijn als er toch een tijdelijke huisvesting voor de brandweer geregeld zou moeten worden.

RI&E: het binnenklimaat is nog steeds een punt van zorg. De RI&E geeft geen duidelijke oorzaak van de hoge klachten. Er volgt een aanvullend onderzoek, waarin ook de luchtkwantiteit wordt onderzocht. Resultaten worden rond 12 maart verwacht. De commissie wordt hiervan op de hoogte gebracht. Het doel is een waarde vrij oordeel beschikbaar te hebben. De resultaten van de onderzoeken worden ook aan de bureau's gegeven.

². Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Bergen, 13 februari 2013