



# RENVOOI FASERING

- FASE 1, VAN: WEEK 3-2011 T/M: WEEK 13-2011
- FASE 2, VAN: WEEK 14-2011 T/M: WEEK 24-2011
- FASE 3, VAN: WEEK 25-2011 T/M: WEEK 27-2011
- FASE 4, VAN: WEEK 28-2011 T/M: WEEK 32-2011
- FASE 5, VAN: WEEK 37-2011 T/M: WEEK 42-2011
- FASE 6, VAN: WEEK 43-2011 T/M: WEEK 47-2011
- FASE 7, VAN: WEEK 48-2011 T/M: WEEK 49-2011
- FASE 8, VAN: WEEK 50-2011 T/M: WEEK 08-2012
- FASE 9, VAN: WEEK 09-2012 T/M: WEEK 15-2012
- FASE 10, VAN: WEEK 16-2012 T/M: WEEK 20-2012

|                |   |               |                        |
|----------------|---|---------------|------------------------|
| A              | 25-10-10                                    | MHU           | GRENZEN FASERINGEN     |
| Wjz.           | Datum                                       | Get.          | Omschrijving wijziging |
| Project:       | <b>RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN<br/>TE GROET</b> |               | Afdeling:<br>INFRA     |
| Onderdeel:     | <b>OVERZICHTSTEKENING FASERINGEN</b>        |               | Gez.:   Ark.:          |
| Opdrachtgever: | GEMEENTE BERGEN                             |               | Besteknr./Verslagnr.:  |
|                | Get.:                                       | Formaat:      |                        |
|                | MHU   | A2            |                        |
|                | Schaal:                                     | 1 : 2.000     |                        |
| Datum:         | Status:                                     | Tekeningnr.:  |                        |
| 07-10-10       | DO  | 6960K1-DV-002 |                        |

**HB Adviesbureau bv**  
 Milieu • Geo • Infra  
 www.hbadvisies.nl, info@hbadvisies.nl  
 Comeniusstraat 7, Postbus 9230, 1800 GE Alkmaar  
 Tel [072] 507 4950, Fax [072] 507 4979