

Planning op hoofdlijnen oprichting regionale vestiging Cocensus.

In deze notitie wordt een planning op hoofdlijnen gepresenteerd voor de toetreding van gemeenten tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus in een regionale vestiging. In deze planning wordt een onderscheid gemaakt in de volgende hoofdstukken:

1. bestuurlijk
2. ICT
3. personeel
4. huisvesting
5. belastingwerkzaamheden

Achter de activiteiten is telkens in het rood aangegeven waar de initiële actie ligt voor het betreffende onderdeel van de planning.

Het hoofdstuk bestuurlijk richt zich met name op besluitvorming door de gemeenteraden van zowel de huidige deelnemers van Cocensus als die van de toetredende gemeenten. Daarnaast is hier het traject van de advisering door de ondernemingsraden en het sociaal akkoord ingevlochten. Bij de planning is ook het instellen van een stuurgroep opgenomen.

ICT richt zich op de conversie van de belastingpakketten en de herwaarderingsmodules (ten behoeve van de WOZ) van de gemeenten naar Cocensus. Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt van ondersteunende software, die bij de gemeenten aanwezig is en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt een plan opgesteld om de afstemming te realiseren op ontwikkelingen die er zijn op het gebied van landelijke voorzieningen (BAG, WOZ) en richtlijnen t.a.v. bijvoorbeeld het gebruik van DigiD .

Het hoofdstuk personeel richt zich naast het formele traject van een sociaal plan, c.q. sociaal akkoord op de plaatsingsgesprekken met de medewerkers, het invullen van vacatures en de definitieve benoemingsbesluiten. Daarnaast is er ruimte voor het meenemen van de medewerkers in het project via een klankbordgroep en voor het organiseren van een grootschalige personeelsbijeenkomst.

Huisvesting richt zich op het bepalen van de locatie en het vervolgens inrichten van de dependance.

Belastingwerkzaamheden tenslotte richt zich op de uitvoering van de werkzaamheden door Cocensus op basis van de nieuwe belastingverordeningen 2014; het maken van afspraken over werkvoorraden (de overeenkomst gaat uit van zo schoon mogelijk over naar de nieuwe organisatie) en het maken van afspraken over werkzaamheden die in 2013 moeten worden verricht voor het belastingjaar 2014 (met name de herwaardering WOZ).

1. bestuurlijk traject, inclusief advisering BOR en BGO

**Startmoment: ondertekenen samenwerkingsovereenkomst door gemeenten en Cocensus
Planning 12 maart 2013**

12-19 maart	optuigen projectorganisatie Samenstellen stuurgroep Instellen bijzondere ondernemingsraad	Cocensus Gemeenten Gemeenten
19-26 maart	opstellen adviesaanvraag BOR	Gemeenten
	<i>Inplannen: overleg BOR-Cocensus (informatie-uitwisseling)</i>	
26 maart-2april	opstellen raadsvoorstel t.b.v. huidige deelnemers GR Instemmingbesluit uitbreiding GR	Cocensus
	opstellen raadsvoorstel toetredende gemeenten	Gemeenten
	<i>Inplannen: indien gewenst presentatie Cocensus In commissievergaderingen gemeenten</i>	Gemeenten
April	kennismakingsbijeenkomst/1 ^e vergadering bestuurders	Cocensus
7 mei	uiterste moment instemming BOR (eerder indien mogelijk)	Gemeenten
Eind mei	instemming gemeenteraden huidige deelnemers	Cocensus
Juni	instemming gemeenteraden toetredende gemeenten	Cocensus
Noot:	in de planning is het mogelijk dat gemeenteraden van toetredende gemeenten ook in mei al besluiten; dat zijn dan besluiten onder voorbehoud van instemming huidige deelnemers GR; mooier is het om dit volgtijdelijk te doen.	
Juli	instellen bijzonder georganiseerd overleg (BGO)	Gemeenten
	<i>Inplannen: datum overleg BGO najaar</i>	
Juli - September	opstellen sociaal plan	Gemeenten
November	vaststellen sociaal plan /sociaal akkoord	BGO
November	vaststellen gemeenschappelijke regeling 2014 vaststellen individuele dienstverlenings- overeenkomsten (DVO's) door gemeenteraden nieuwe deelnemers	Cocensus

2. ICT

Maart – Mei	Inventarisatie plus opstellen conversieplan 1 ^e gemeente i.c. gemeente Langedijk Noot: eerste afstemming met gemeente Langedijk heeft al plaats gevonden, omdat gemeente Langedijk heeft aangegeven in ieder geval te willen toetreden tot Cocensus, ook als het dependance-model niet doorgaat	Cocensus
April – Juni	Inventarisatie plus opstellen conversieplan 2 ^e gemeenten Voorstel: Alkmaar plus Bergen	Cocensus
Mei – Juli	Inventarisatie plus opstellen conversieplan resterende gemeenten	Cocensus
Juli - Augustus	Inventarisatie en realisatie overige software en landelijke voorzieningen	Cocensus
Augustus – September	proefconversies	Cocensus
Oktober – November	definitieve conversies	Cocensus

3. Personeel

April - Mei	Kennismaking HRM-consulenten gemeenten Cocensus	Cocensus
Juni	Instellen klankbordgroep met afvaardiging personeel Gemeenten	Cocensus
Juli – Augustus	Inventarisatie arbeidsvoorwaarden, inschaling en eventuele individuele afspraken medewerkers	Cocensus
Juli - September	opstellen sociaal plan Inclusief toetsing sociaal plan door Cocensus	Gemeenten
September	Personeelsbijeenkomst medewerkers	Cocensus
Oktober	Plaatsingsgesprekken met individuele medewerkers	Cocensus
Oktober	Openstellen vacatures Cocensus bij gemeenten	Cocensus
November	Invulling vacatures Benoemingsbesluiten nieuwe medewerkers	Cocensus
November	vaststellen sociaal plan / sociaal akkoord	BGO

4. Huisvesting

Augustus	Locatiekeuze	Cocensus
Augustus – September	Vaststellen inrichtingsplan dependance	Cocensus
Oktober – December	Inrichten dependance	Cocensus

5. Belastingwerkzaamheden

Mei	Inventarisatie lopende contracten	Gemeenten
Juli	Inventarisatie belastingverordeningen 2014 gemeenten	Cocensus
	Opstellen plan van aanpak herwaardering 2014	Cocensus
	Aansluiting op landelijke voorzieningen Aanvragen autorisaties	Cocensus
	Opzeggen lopende contracten	Gemeenten
Augustus – September	Scan voortgang werkzaamheden belastingen 2013 en eerdere jaren	Cocensus
Oktober	Vaststellen gegevensleveringen overige heffingen: Hoe komt informatie vanuit vakafdelingen gemeenten naar Cocensus voor overige heffingen; denk aan leges bouwvergunningen, grafrechten etc.	Cocensus
November	vaststellen gegevensleveringen van Cocensus naar gemeenten (KCC)	Cocensus
November	beoordeling oude werkvoorraden gemeenten plus eventuele individuele afspraken hierover	Cocensus