

6 Onderzoeken – Overzicht

Onderzoek	Datum	Status	Actie	Vervolg
Bureauonderzoek archeologie	21-10-2010	definitief, afgestemd met mevr. Detmar	-	-
Programma van eisen archeologie	06-01-2011	Concept	Ambtelijke toets	Nvt voor bestemmingsplan
Verkennd bodemonderzoek	09-07-2010	Concept	Ambtelijke toets	Nvt voor bestemmingsplan
Verkennd bodemonderzoek tank	16-02-2011	Concept	Ambtelijke toets	Nvt voor bestemmingsplan
Watertoets	01-11-2010	Concept, afgestemd met E. Zwols HHNK	Actualiseren adhv nieuwe ontwerp (let op m2 compensatie)	-
Natuurtoets	10-09-2008	Concept	Actualiseren, daarna ambtelijke toets	-
Onderzoek vleermuizen	10-11-2011	Concept	Ambtelijke toets	Opstellen activiteitenplan + aanvraag ontheffing
Verkeerskundige toets	25-10-2010	Concept	Actualiseren adhv ontwerp (verkeersgeneratie en parkeerplaatsen), daarna ambtelijke toets	-
30 km zone en langzaamverkeerontsluiting	07-12-2011	Definitief	Geen actie is benodigd, gekozen is voor geen 30 km zone	-
Akoestisch onderzoek industrielawaai	03-03-2011	Concept	Ambtelijke toets	Overeenkomst met Dubbelblank
Akoestisch onderzoek wegverkeers- en industrielawaai	03-03-2011	Concept	Ambtelijke toets	-
Resultaten bomeninventarisatie	22-12-2011	Definitief, afgestemd met P. Korstanje	-	-
PvE Technisch	13-07-2010	Definitief, Afgestemd met gemeente Bergen	Geen actie	
Notitie Kabels en Leidingen	07-12-2011	Definitief, afgestemd met Ton van Rhijn	Geen actie	