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Bijlage I Maatregelenplan Afvalbeleidsplan 2011‐2015 

 

  Maatregel 
Indicatief 
benodigde 

Toerekening
Capaciteit 
(uren) 

Doorlooptijd Planning 

Nr   
Middelen 
(€) 

Wha tarief 
ja/nee/nvt* 

Gemeente HVC Maanden    

  Gft-en restafval              

Containermanagementsysteem € 250.000   nee  40 400 21 2012/2013

Toelichting Omdat het kostbaar is om het huidige (verouderde) container bestand te 
bechippen, wordt ervoor gekozen om nieuwe minicontainers uitzetten die 
reeds zijn voorzien van een chip. De aanschaf van deze nieuwe 
minicontainers zit in het Wha tarief. De chips, het opzetten van een 
registratiesysteem, het uitrusten van inzamelvoertuigen zit niet in het Wha 
tarief. Dit zal conform artikel 3.4 (Tariefsmutatie) vanuit de DVO door HVC 
inzichtelijk gemaakt worden. De gemeente zal dit voorstel aan haar college 
voorleggen.  

1 

Werkwijze Onder leiding van HVC wordt containermanagement ingevoerd. De 
gemeente communiceert de invoering van het systeem aan haar burgers en 
ondersteund HVC waar nodig. De ondersteuning vanuit de gemeente wordt 
verzorgd door de medewerker afval (afdeling Beheer openbare ruimte) en 
de afdeling Communicatie. De maatregelen 1, 3, 4, 5 en 6 hebben directe 
invloed op elkaar en zullen dus in zijn totaliteit in beschouwing genomen 
worden. 

Onderzoek invoering diftar  €      -   ja 
(onderzoek)  

200 100 2 2014 

Toelichting De gemeente voert samen met HVC een onderzoek naar de eventuele 
invoering van diftar uit. In dit onderzoek wordt de huidige situatie vergeleken 
met mogelijk diftarscenario´s. De conclusies en aanbevelingen uit dit 
onderzoek worden in een voorstel aan het college voorgelegd.  

2 

Werkwijze  De gemeente, afdeling ontwikkeling, voert het onderzoek naar invoering 
van diftar uit. HVC adviseert de gemeente. Deze maatregel wordt 
uitgevoerd na uitvoering van de maatregel 1, 3, 4, 5 en 6.  

Optimaliseren inzamelstructuur 
verzamelcontainers 

 pm   ja 
(onderzoek)  

0 120 2 2012 

Toelichting Deze maatregel wordt uitgevoerd na het onderzoek naar het ondergronds 
brengen van verzamelcontainers (zie maatregel 5). Naar aanleiding van de 
inventarisatie verzamel-inzamelmiddelen van HVC, wordt door HVC advies 
gegeven over vervangen, verwijderen of plaatsen van containers. De exacte 
locaties van plaatsen worden op basis van dit onderzoek nader met de 
gemeente bepaald. 

3 

Werkwijze HVC brengt advies uit middels een voorstel, indien deze door de gemeente 
hiermee instemt wordt het voorstel onder leiding van HVC doorgevoerd. De 
kosten (investeringen) dienen te worden verrekend middels een 
Tariefsmutatie. De maatregelen 1, 3, 4, 5 en 6 hebben directe invloed op 
elkaar en zullen in zijn totaliteit in beschouwing genomen worden. 

Toepassing toegangssysteem 
ondergrondse containers 
restafval 

 € 90.000   nee  70 200 6 2012 

Toelichting HVC doet een voorstel voor een toegangsysteem en de wijze van invoering. 
De kosten per ondergrondse container bedraagt circa 1800, - euro. De 
toepassing van een systeem kan meerdere financiële en operationele 
gevolgen hebben, dit zal door HVC aan de gemeente inzichtelijk worden 
gemaakt. 

4 

Werkwijze Na goedkeuring door de gemeente worden onder leiding van HVC 
toegangsystemen geplaatst en de toekenning en verstrekking van pasjes 
verzorgd. De kosten (investeringen) dienen te worden verrekend middels 
een Tariefsmutatie. De maatregelen 1, 3, 4, 5 en 6 hebben directe invloed 
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op elkaar en zullen in zijn totaliteit in beschouwing genomen worden. 

Onderzoek ondergronds 
brengen verzamelcontainers 

 € -   ja  20 80 2 2012 

Toelichting HVC doet onderzoek naar de haalbaarheid per locatie om de 
verzamelcontainers restafval ondergronds te brengen. Hierbij verzorgt HVC 
de financiële onderbouwing van levering en plaatsing van de ondergrondse 
containers. 

5 

Werkwijze De gemeente, afdeling BOR, doet een voorstel aan het College om de 
geselecteerde locaties ondergrondse te brengen. De maatregelen 1, 3, 4, 5 
en 6 hebben directe invloed op elkaar en zullen in zijn totaliteit in 
beschouwing genomen worden. Het ondergronds brengen van de 
inzamelvoorzieningen zal in opdracht van de gemeente onder leiding van 
HVC worden uitgevoerd. De kosten voor plaatsing zullen door de gemeente 
worden gedragen. 

Verzamelcontainers bij 
hoogbouw vervangen door 
ondergrondse 
verzamelcontainers 

p.m. nee p.m. p.m. continue 2012-
2013-
2014 

Toelichting Deze maatregel betreft uitwerking van het collegebesluit wat voortkomt uit 
maatregel 5. HVC verzorgt het ondergronds brengen van de 
verzamelcontainers.  

6 

Werkwijze HVC voert het gehele traject uit, waarbij de gemeente ondersteunt. De 
benodigde investeringen zijn middels een collegevoorstel vastgesteld. De 
investeringen worden gedaan door HVC. De kosten (investeringen) dienen 
te worden verrekend middels een Tariefsmutatie. De maatregelen 1, 3, 4, 5 
en 6 hebben directe invloed op elkaar en zullen in zijn totaliteit in 
beschouwing genomen worden. 

Voorlichting gft-afval  €     -            ja  10 16 2 2013 

Toelichting  HVC doet een voorstel aan de gemeente om de burgers voor te lichten 
over het apart houden van gft.   

7 

Werkwijze  HVC stelt de voorlichting op samen met de afdeling communicatie van de 
gemeente. HVC heeft hiervoor een Toolkit, welke beschikbaar is voor de 
gemeente. De gemeente publiceert deze voorlichting.   

Onderzoek stimuleren van 
thuis composteren 

 €    -             nvt  15 16 2 2013 

Toelichting De gemeente onderzoek of het rendabel is om thuiscomposteren te 
stimuleren.  

8 

Werkwijze De gemeente, afdeling ontwikkeling, voert het onderzoek uit. HVC draagt bij 
door ervaringen en kennis uit andere gemeenten te delen. HVC heeft 
hiervoor een Toolkit, welke beschikbaar is voor de gemeente. De gemeente 
en HVC stemmen het beleid af ter voorkoming van conflicten. 

Papier en karton  

In samenwerking met 
inzamelaar het 
inzamelsysteem optimaliseren 

p.m. ja 
(onderzoek) 

0 80 2 2012 

Toelichting VAOP heeft een analyse uitgevoerd van het huidige inzamelsysteem. HVC 
werkt de verbeterpunten uit in een voorstel richting de gemeente. Na 
goedkeuring door de gemeente draagt HVC zorg voor de uitvoering van de 
verbeterpunten. De financiele consequenties zullen vervolgens door HVC 
inzichtelijk worden gemaakt en aan de gemeente worden doorbelast 
middels de Tariefsmutatie.  

9 

Werkwijze Onder leiding van HVC zullen optimalisatiepunten worden onderzocht. De 
gemeente wordt geadviseerd.  

Glas  

Plan afvalinzameling 
middenstand 

 €   -              ja  150 16 3 2012 10 

Toelichting  De gemeente stelt een plan op om bedrijfsafval wat terecht komt in het 



 

 

 
hh 

 
 

           

     

 
 

 :  
     

 

huishoudelijk afval te voorkomen.   

Werkwijze  De gemeente, afdeling ontwikkeling, voert uit. Vanuit ervaring draagt HVC 
bij aan de uitgangspunten voor het plan.  

Onderzoek naar de 
vullingsgraad van glasbakken 

 €    -             ja  0 40 3 2013 

Toelichting Onder leiding van HVC wordt de vullingsgraad van de glasbakken 
onderzocht. Op basis van dit onderzoek geeft HVC advies over de te 
vervallen, te verplaatsen en te plaatsen glasbakken. Hiernaast wordt er 
onderzocht waar het mogelijk is om glasbakken ondergronds te brengen. 
Ieder voorstel wordt voorzien van de financiële consequenties.  

11 

Werkwijze HVC voert uit, de gemeente ontvangt een advies in rapportage vorm. De 
gemeente maakt een keuze uit de voorgestelde maatregelen. De kosten zijn 
voor de uitvoering van dit onderzoek zijn onderdeel van het Wha tarief. 
Uitvoering van de uitkomsten valt buiten het Wha tarief en deze kosten 
(investeringen) dienen te worden verrekend middels een Tariefsmutatie. 

Ondergronds brengen van 
glasbakken 

 €                  
270.000  

 nee  50 150 nvt 2012-
2014 

Toelichting  Deze maatregel betreft de uitwerking van het collegebesluit voortkomend 
uit maatregel 11. HVC verzorgt het vervallen, verplaatsen, te plaatsen en 
ondergronds brengen van de glasbakken.  Per ondergrondse containers 
bedragen de kosten circa 8.000,- euro.  

12 

Werkwijze HVC voert het gehele traject uit. De gemeente, afdeling BOR, ondersteunt 
HVC . De benodigde investeringen zijn middels een collegevoorstel 
vastgesteld. De investeringen worden gedaan door HVC maar buiten het 
Wha tarief, de kosten (investeringen) dienen te worden verrekend middels 
een Tariefsmutatie.  

Textiel   

Afspraken met inzamelaars 
over registratie 

 €    -             nvt  20 20 2 2012 

Toelichting De gemeente heeft de textielinzameling aanbesteed onder charitatieve 
instellingen, hierin zijn de voorwaarden vanuit de DVO opgenomen. De 
gemeente krijgt een overzicht van tonnages, indien er subsidies worden 
uitgekeerd doet de gemeente dit rechtstreeks aan de charitatieve instelling 
of lokale doelen. 

13 

Werkwijze De opbrengst van  textiel gaat naar HVC. HVC zal de gemeente adviseren 
over de huidige waarde van het textiel en de ingezamelde tonnages, dit 
vormt de basis voor het uitkeren van subsidies door de gemeente. 

Ondergronds brengen 
verzamelcontainers 

 €    33.000  nee  0 60 6 2012 

Toelichting HVC maakt afspraken met de charitatieve instelling over het ondergronds 
brengen van de textielcontainers. HVC plaatst en onderhoud de 
ondergrondse containers. Bovengrondse containers zijn eigendom van de 
charitatieve instelling, de ondergrondse containers zijn eigendom van HVC. 
De inzameling vindt plaats door de charitatieve instelling. Onderhoud aan 
de containers door HVC. De opbrengst van textiel gaat naar HVC. 

14 

Werkwijze HVC contracteert en voert contractbeheer uit. De kosten (investeringen) 
voor het ondergronds brengen van de containers worden verrekend als 
Tariefsmutatie.   

  Kunststof verpakkingen   

Monitoring inzamelsysteem  €  -               ja  0 40 continue 2012 - 
2015 

Toelichting HVC registreert de inzamelgegevens,  analyseert en vergelijkt dit jaarlijks 
met andere inzamelsystemen en overige gemeenten. Dit wordt middels 
kwartaal en jaarrapportages verwoord richting de gemeente.  

15 

Werkwijze HVC registreert, analyseert en rapporteert dit richting de gemeente.  
Eventueel uitvoering geven aan maatregelen valt niet onder het Wha tarief.  

16 Communicatie inzamelsysteem  €   -              ja  20 8 1 2012 
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Toelichting De gemeente, afdeling communicatie, verzorgt een extra 
communicatieronde over de werkwijze van het kunststof inzamelsysteem. 
De afdeling communicatie van HVC ondersteunt. Toolkit HVC bevat 
communicatie middelen en documenten mbt KFF.  

Werkwijze De gemeente communiceerd via de Website en de lokale krant.  

  Klein chemisch afval   

Verbeteren voorlichting over de 
KCA-lijst 

 €  -               ja  20 8 1 2012 

Toelichting  De gemeente, afdeling communicatie, verzorgt een extra 
communicatieronde over de KCA lijst. De afdeling communicatie van HVC 
ondersteunt.   

17 

Werkwijze  De website en afvalkalender (HVC) worden voorzien van de laatste 
informatie en de gemeente communiceert direct met de burgers middels 
een communicatieronde.  

  Grof huishoudelijk afval   

Onderzoek invoering 
legitimatieplicht 

 €   -              ja   20 20 3 2012 

Toelichting Er wordt onderzocht wat de voor gemeente Bergen meest optimale 
(werkwijze, service, kosten)  toegangscontrole op de afvalbrengstations is.   

18 

Werkwijze HVC en de gemeente onderzoeken samen of er in de huidige situatie een 
toegangscontrole op de afvalbrengstations ingevoerd kan worden. De 
gemeente verwoord de uitkomsten hiervan in een advies richting het 
College. Invoering van eventuele toegangscontrole wordt verricht door HVC. 
De kosten (investeringen) dienen te worden verrekend middels een 
Tariefsmutatie.  

Limiet aan het aan keren gratis 
gebruik haalservice grof 
huishoudelijke afval 

 €    -             ja  20 40 1 2013 

Toelichting Burgers mogen 3 keer per jaar kosteloos grof huishoudelijke afval aan huis 
aanbieden, en ongelimiteerd op de afvalbrengstations. HVC voert de 
maatregel uit door te registreren wanneer een woonhuisaansluiting het grof 
huishoudelijk afval aanbied. HVC brengt na het 3 keer aanbieden van grof 
huishoudelijk afval de transport en verwerkingskosten bij het betreffende 
woonhuisaansluiting in rekening. De baten die hieruit worden gegeneerd 
zijn voor HVC.  

19 

Werkwijze De gemeente (afdeling communicatie en BOR) verstuurt een brief naar alle 
inwoners om te informeren over deze maatregel, verder wordt het vermeld 
op de website van de gemeente, HVC en op de afvalkalender.   

Onderzoek meer scheiding van 
grof huishoudelijk afval 

 pm   nee  0 100 3 2013 

Toelichting HVC onderzoekt de mogelijkheden om meer scheiding van grof 
huishoudelijke afvalstromen op de afvalbrengstations te verwezenlijken. De 
maatregelen uit dit onderzoek worden afgestemt met de gemeente. De 
gemeente verzorgt eventuele vergunningstechnische onderdelen.  

20 

Werkwijze Onder leiding van HVC wordt dit onderzocht en de eventuele maatregelen 
uitgevoerd. De gemeente ondersteunt hierbij. Indien er sprake is van 
toenemende kosten voor HVC, omdat op het gebied van service of milieu 
hogere eisen dan reeds vastgelegd in de huidige DVO van kracht worden, 
dan doet HVC een voorstel aan de gemeente om dit aan te merken als 
Tariefsmutatie. 

Wijziging openingstijden  €        -         ja  12 20 1 2012 

Toelichting HVC kan gedurende de looptijd van de overeenkomst een voorstel voor 
efficiëntere openingstijden van de afvalbrengstations doen.  

21 

Werkwijze Indien HVC de openingstijden wil wijzigingen, verzorgt de gemeente de 
benodigde aanpassingen aan de vergunningen. De uren voor de 
aanpassing van de vergunningen zijn niet in de uren meegenomen. HVC 
communiceert via digitale afvalkalender en op de ABS locaties middels 
borden. De gemeente communiceert via de lokale krant. 
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Nr   Middelen (€) 
Wha tarief 
ja/nee/nvt* 

Gemeente HVC Maanden    

  Monitoring             

Uitvoeren van 
sorteeranalyses en 
opstellen van effectrapport 

 €           8.000   ja  0 0 n.v.t. jaarlijks 

Toelichting HVC voert sorteeranalyses uit en stelt hiervan effectrapportages op. HVC 
onderzoekt indien noodzakelijk een restafval monster van het ABS en structureel 
jaarlijks het restafval vanuit Bergen. 

27 

Werkwijze Onder leiding van HVC worden deze analyses uitgevoerd en gerapporteerd aan 
gemeente. Kosten (8.000 euro per analyse) zijn opgenomen in het Wha tarief.  

Bewonersenquête  n.v.t.   ja  30 10 2 2012 & 2015 

Toelichting De gemeente kan haar wensen voor informatie aan HVC kenbaar maken en deze 
worden dan verwerkt in het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Dit KTO is HVC 
breed en hierin is ook de vergelijking met andere gemeenten meegenomen. HVC 
voert deze enquête uit en rapporteert hierover aan de gemeente. Gezamenlijk 
worden de conclusies vertaald in maatregelen 

28 

Werkwijze Onder leiding van HVC uitgevoerd. Over eventuele maatregelen voortkomend uit 
de enquête en/of adviezen vanuit HVC worden nadere afspraken gemaakt tussen 
partijen.  

Tussentijdse- en 
eindevaluatie 

 €                  -   n.v.t.  40 20 1 2013 & 2015 

Toelichting De gemeente en HVC evalueren de uitvoering en behaalde resultaten van het 
afvalbeleidsplan 2011-2015 in 2013 en 2015. Daar waar nodig worden 
aanpassingen gemaakt en doorgevoerd.  

29 

Werkwijze HVC en de gemeente verzorgen benodigde gegevens en resultaten. De gemeente 
stelt hier een rapportage van op. Deze rapportage wordt gezamenlijk besproken 
en vastgesteld.  

  Communicatie   

Opstellen 
communicatieplan 

 €                  -   ja  50 16 2 2012 30 

Toelichting De gemeente stelt een communicatieplan op waarin alle afval gerelateerde 
communicatie is opgenomen. Per onderdeel worden er communicatiemomenten 
en middelen vastgelegd.  

Werkwijze De gemeente, afdeling communicatie, voert uit. De afdeling communicatie en 
uitvoering van HVC adviseert hierbij. HVC stelt hierbij via haar Toolkit de middelen 
beschikbaar voor de gemeente. Het definitieve communicatieplan wordt door 
beide partijen vastgesteld.  

Uitvoering 
communicatieplan 

 p.m.   nee  40 40 continue 2012/2013/ 
2014 

Toelichting De gemeente en HVC voeren samen de middels maatregel 30 afgesproken 
communicatie uit.  

31 

Werkwijze  De kosten komen ten laste van de gemeente.  

32 Update afvalkalender  €                 -   ja  0 24 2 2012 

  Overige afvalstromen    

Registratiesysteem illegale 
dumpingen en zwerfafval 

 €     -            ja  30 8 continue 2013 

Toelichting De gemeente besteedt het opruimen van de illegale dumpingen en 
zwerfafval uit. Het aantal keren dat er illegale dumpingen en zwerfafval 
worden geconstateerd wordt geregistreerd. Naast de gemeente levert HVC 
een overzicht van het door HVC geconstateerde aantal illegale dumpingen, 
deze rapportage is niet volledig omdat het alleen die incidenten zijn die 
betrekking hebben op diensten vanuit de DVO. 

23 

Werkwijze De gemeente, afdeling BOR, voert uit. HVC wordt geïnformeerd.  
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Toelichting HVC draagt zorg voor een digitale afvalkalender. 

Werkwijze HVC doet een voorstel voor een vernieuwde afvalkalender. De gemeente keurt 
deze goed. Voor het maken van een digitale afvalkalender heeft HVC een up to 
date bestand nodig met hierin alle Wha.  

* 
Toelichting: als er staat Wha "nee" dan dit zal worden verrekend conform 
DVO middels de Tariefsmutatie artikel 3.4 (DVO).   

 


