
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 10 juli 2012  (binnen gekomen bij de griffie op 17 juli 2012) 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : uitkomsten artikel 213a onderzoek Rekervlotbrug 

Portefeuillehouder : C. Roem  

Inlichtingen bij  : Karin Cornet  

 

Aanleiding  
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht. 
 
Kernboodschap  
Naar aanleiding van het mislopen vanwege het niet tijdig declareren van een subsidie van de 
Provincie ten behoeve van de aanleg van de Rekervlotbrug hebben wij opdracht gegeven 
een onderzoek in te stellen als bedoeld in de "Verordening onderzoeken doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de gemeente Bergen". Aan Haute Equipe is gevraagd om een korte 
rapportage op te stellen over de gang van zaken en aanbevelingen te doen om herhaling in 
de toekomst te voorkomen. Het rapport is als bijlage bijgevoegd. De (zeven) aanbevelingen 
worden hieronder samengevat weergegeven, samen met een voorstel voor opvolging. 
 
1. Bij een gemeente met de omvang van Bergen verdient het overweging om het 
onderwerp 'subsidieverwerving' als specifieke taak te beleggen. Hier mag, naast een breed 
zicht op subsidiemogelijkheden voor de gemeente, ook expertise worden verwacht bij de 
administratieve vastlegging en bewaking van toegezegde bijdragen. 
 
Opvolging: 
Hoewel binnen onze organisatie scherp wordt gelet op de mogelijkheden om subsidie te 
verwerven voor projecten, is het aantal te verantwoorden subsidieregelingen gering. 
Doorgaans worden de toegezegde bijdragen begroot, waardoor ze goed zichtbaar zijn. Ook 
wordt er in het (concern) interne controleplan extra aandacht aan te verwerven subsidies 
gegeven, in die zin dat de verantwoordingseisen worden betrokken bij het opstellen van het 
plan. Daarbij wordt door B&C geadviseerd over de administratieve vastlegging en de 
dossiervorming. 
Een risico van een taak centraal beleggen is dat onvoldoende kennis aanwezig is bij de 
betrokken beleidsambtenaar, waardoor de benodigde informatie het "centrale loket" niet of te 
laat bereikt. 
Ons voorstel is dan ook om niet af te wijken van de huidige afspraken, waarbij de vak-
afdeling, op grond van haar integrale verantwoordelijkheid, bewaakt of de subsidieafspraken 
worden nagekomen. 
 
2. Een in te richten systeem voor risicomanagement helpt om dit soort zaken te borgen 
en te bewaken, los van personele wisselingen. 
 
 



Opvolging: 
Deze aanbeveling volgen wij op. Het is inmiddels een vaste afspraak dat bij elk B&W 
advies en voor elke project een risicoparagraaf, cq een risico-inventarisatie wordt 
uitgevoerd. Met de invoering van het systeem Naris bestaat ook de mogelijkheid om dit 
centraal en uniform vast te leggen. 
 
3. Correspondentie over of op basis van een bepaalde overeenkomst zal altijd worden 
getoetst door een juridisch medewerker. 
 
Opvolging: 
Deze aanbeveling volgen wij op. 
 
4. Een overeenkomst met een overheidsorgaan moet worden opgenomen in een 
contractenregister, met inbouw van een signaalmogelijkheid op cruciale momenten of 
deadlines. 
  
Opvolging: 
Deze aanbeveling volgen wij op. Op korte termijn wordt een implementatieplan opgesteld 
voor het invoeren van een contractenregister. Dit is geen nieuwe actie, deze actie en het 
bijbehorend budget is al opgenomen in de planning van de doorontwikkeling Bedrijfsvoering. 
 
5. Een uitgaande brief waarin wordt verzocht een bijdrage of subsidie over te maken 
moet altijd als vordering worden vastgelegd in de financiële administratie. 
 
Opvolging: 
Deze aanbeveling volgen wij op. De betrokken medewerkers zullen hierover binnenkort extra 
geïnformeerd worden. 
 
6. Op afdelingsniveau moet inzicht bestaan in risico's die worden gelopen rond 
subsidies en bijdragen. Dit kan op MT-niveau worden gedeeld. 
 
Opvolging: 
Deze aanbeveling volgen wij op. Onderdeel van de implementatie van risicomanagement is 
dat risico's een terugkerend punt zijn tijdens werkoverleggen en MT-vergaderingen. Hierbij 
besteden wij aandacht aan alle aspecten van projecten, dus ook aan subsidieverwerving. 
 
7. Vanuit de gedachte 'nee heb je' kan geprobeerd worden alsnog contact te zoeken 
over de wel gevraagde maar nimmer ontvangen bijdrage van de toenmalige directie 
noordwest van het toenmalige LNV. Zowel een definitief 'nee' als een kleine tegemoetkoming 
maken dat dit deel van het dossier voorgoed kan worden gesloten. 
 
Opvolging: 
Hoewel wij weinig hoop hebben op een positief antwoord, zullen wij deze aanbeveling 
opvolgen. 
 
 
Bijlage: 
Rapportage ex artikel 213a Gemeentewet van Haute Equipe 
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