vd Veen Kerssen

werk:

K- 83- MUSEAAL CENTRUM BERGEN

Entrepotdok 72-B 1018 AD Amsterdam opdracht: MCKCB | |
tel: (020) 6232237 werknummer: K- 83- MUSEAAL CENTRUM BERGEN
datum: 07-feb-08
datum:
BTW plichtige opdrachtgever datum:
L PRISS PRUS
omschrijving E HOEVEEL perE TOTAAL |
semi-permanente opstelling, verbouw m2 500 400 200.000
semi-permanente opstelling, airco, nieuw ' m2 500 1100 550.000
tijdelijke opstelling, airco m2 1000 1350, 1.350.000
receptie m2 250 1200 300.000
uitleen-winkel m2 400 1200 480.000
café-restaurant-keuken-opslag m2 450 1200 540.000
filmzaal m2 150 1350 202.500
podiumzaal m2 400 1350 540.000
werkr. beheer-behoud-educatie, verbouw m2 200 450 90.000
kantoor, verbouw m2 200 550 110.000
depot, verbouw m2 450 450 202.500
atelier-tuinhuis m2 250 1200 300.000
tuin pm 0 0 0
bouwkosten m2 4.750,00 4.865.000
Bouwkosten + afkoop risicoregeling 1,0% 48.650
Bouwkosten + onvoorzien meerwerk 5,0% 243.250
1 BOUWKOSTEN exclusief BTW 5.156.900
N.B. BTW plichtige opdrachtgever
(geldt voor ca. 50% van omzet, restaurant+winkel)
bijkomende kosten
HONORARIUM GRONDSLAG: Bouwsom 4.865.000
i = juni 2002 1,041
k = waarden: 4 , 3 zonder 30%, 3 ex Meet 4,000
Percentage vigns SR 1997
P = 1*[1,5*k+(4,54/(G(mil))+0,395)] 7,14 347.580
architect 347.580
constructeur = 20% arch 69.516
verschotten over arch/constructeur 5,0% 20.855
Installatie adviezen = 10% arch 34.758
bouwkostenadviezen incl. arch
dagelijks toezicht p 40.000
2 subtotaal honoraria 512.709
overige bijkomende kosten
leges bouwvergunning over kale bouwk.  1,45% 70.543
sonderingen p 500 3.500
precario p.m. p.m.
CAR polis 0,29% 14.109
3 subtotaal overig bijkomend 88.151
totaal generaal
1 BOUWKOSTEN exclusief BTW 5.156.900
2 subtotaal honoraria 512.709
3 subtotaal overig bijkomend 88.151
totaal exclusief BTW 5.757.760
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totaal (zonder btw)



