Bijlage 3: Notitie Aanbevelingen PMW
Uitgangspunten format PMW

Format rapportage Projectmatig Werken.

Het format moet nog ontwikkeld worden, maar de onderwerpen uit de startnotitie, zie
hieronder dienen er in terug te komen. Ook de drie W —vragen dienen telkenmale
beantwoord te worden.

De rapportages dienen inzicht te geven in zowel de realisatie op het moment van
rapporteren als de te verwachten voortgang.

Inhoud Startnotitie.

1 Inleiding
2 Tot dusverre
3 Bestuurlijke opdracht

4 Projectbeschrijving
Het project heeft de titel:

5 Plannen

Bij de visievorming moeten de volgende ontwikkelingen en beleid in het project worden be-
trokken:

6 Projectorganisatie
De projectorganisatie voor dit project is conform het format “Projectmatig werken Bergen” en
bestaat uit een:

- regiegroep

- projectgroep

Regiegroep

In de regiegroep zitten de volgende leden:

Projectgroep (interne projectgroep)

Kern:

(Afhankelijk van de agenda worden andere disciplines uitgenodigd)

7 Planning en producten
8 Budget en inzet ambtelijke uren
9 Communicatie en Participatie

10 Risico’s en beheermaatregelen
(In het kader van risicomanagement moet inzichtelijk worden gemaakt welke risico’s het pro-
ject kent. Het project kent de navolgende risico’s)






